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REFERAT
Inom kv Domaren i Helsinborg har ett konsortiuip bestående av 
byggföretagen, JM-Bygg, Skanska, Siab och G Bengtsson genom­
fört ett projekt med syfte att förenkla bostadsbyggandet. Med 
projektet visar företagen på möjligheter och problem vid „byg­
gandet av markbostäder till låg kostnad. Projektet innehaller 
24 småhuslägenheter i 12 parhus med äganderätt.
Konsortiets bärande idé var att man skulle kunna bygga ett 
hus i en basversion som de boende senare genom tillval skulle 
kunna komplettera i takt med olika behovsförändringar. 
Konsortiet övervägde ca 50 olika förslag till förenklingar det 
traditionella småhuset i syfte att få fram en basversion. Av 
dessa genomfördes ca 15 st, de flesta med produktionstekniskt 
innehåll. Inga avsteg gjordes från gällande föreskrifter. Man 
gavs inte heller möjlighet att bygga bostäder tili en kostnad 
20-25% under kostnaden för en traditionell produktion.
Den största orsaken härför var att husen skulle säljas pa en 
marknad där man konkurrerade med andra hus byggda med statliga 
lån. Nuvarande system med statliga lan motverkar genomförande 
av förenklingsfÖrslag. I nuvarande system saknas incitament 
för att sänka produktionskostnaderna genom att vidta förenk­
lingar som påverkar bostadens standard. Lanesystemet leder i 
stället till maximering av åtgärder vars schablonbelopp vid 
pantvärdesberäkningen är högre än produktionskostnaden för 
åtgärden.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rädet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.
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5FÖRORD
Nordvästra Skånes Byggförening vill som initiativtagare till 
detta projekt visa vilka möjligheter och svårigheter som uppkom­
mer när man söker åstadkomma goda markbostäder till låg boende­
kostnad och därvid konfronteras med tillämpningen av normer och 
betämmelser, sedvänjor och marknadens förväntningar, vilket bil­
dar ett komplext mönster vid genomförandet.
Bostäderna i detta projekt har utvecklats och byggts av ett kon- 
sortiumbestående av
GÖRAN BENGTSSON BYGGNADS AB 
JM BYGGNADS- OCH FASTIGHETS AB 
SIAB BYGGEN AB 
SKANSKA AB
I projektet har medverket representanter för stadsbyggnadskon­
toret och fastighetskontoret i Helsingborg som tillsammans med 
personer i de involverade företagen, berörda myndigheter, kon­
sulter och leverantörer har bidragit med synpunkter och varit 
oss behjälpliga vid genomförande av detta utvecklingsprojekt. Vi 
framför härmed att stort tack för dessa bidrag.
Med stöd av statens råd för byggnadsforskning, BFR, och Svenska 
Byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, har docent Bengt Hansson 
genomfört en utvärdering av det genomförda projektet som redovi­
sas i det följande. Docent Bengt Hansson svarar i sin helhet 
själv för innehållet i denna rapport.
Vi är övertygade om det genomförda projektet och denna utvär­
dering av projektet utgör ett positivt bidrag till utvecklingen 
mot bättre och billigare markbostäder.
Helsingborg i juni 1986
NORDVÄSTRA SKÅNES BYGGFÖRENING
Alf Kjellberg 
Ordförande
Rolf Berg 
Projektledare

BAKGRUND
Allmänt
I början av 1970 sjönk bostadsbyggandet samtidigt som energipri­
set ökade kraftigt. Byggkostnaderna steg på ett oroväckande 
sätt. Statens pris- och kartellnämnd genomförde en utredning som 
bl a angav det ökande antalet normer som orsak till kostnadssök- 
ningarna (presenterades under 1980). Den följdes upp av byggpri- 
sutredningen i början av 80-talet. Under de första åren av 
1970-talet styrdes produktionen av miljonprogrammet som fasts­
tälldes av riksdagen 1965. Miljonprogrammet innehöll i huvudsak 
ett kvantitativt mål för bostadsproduktionen under en tioårs­
period. Miljonprogrammet förutsatte ett industrialiserat byggan­
de. Projekten blev stora och mekaniseringsgraden hög. Byggnad­
sprojektens utformning styrdes av produktionstekniskt optimala 
lösningar där bl a tillvaratagandet av serieeffekter var en vik­
tig del. Detta kunde ske genom en långt driven standardisering i 
kombination med långa serier. Produktionsapparaten anpassades 
till dessa förutsättningar. Under början av 1970-talet uppstod 
ett överskott på lägenheter som fick sitt maximum i slutet av 
miljonprogrammet med omkring 30 000 outhyrda flerbostadshuslä- 
genheter 1974.
Under 70-talet infördes även mark- och konkurrensvillkoren vilka 
efter hand praktiskt taget omöjliggjorde byggandet av bostäder i 
egen-regi med statliga lån.
Byggförbundet och Svenska Byggnadsentreprenörföreningen, påta­
lade i en välkänd kampanj möjligheterna att få mer valuta för 
byggkronan. Under senare år har flera aktiviteter genomförts i 
syfte att åstadkomma ett förenklat byggande. Sammanfattningvis 
kom följande händelser att medverka till detta större intresse 
för förenklat byggande:
* De ökade byggkostnaderna
* Det stora antalet tomma lägenheter
* Införande av mark- och konkurrensvillkoren
* Byggarnas kampanj "Mer valuta för byggkronan - Bygg Sverige ur 
krisen"
* Byggprisutredningen
Som ett resultat av det ökade intresset för förenklingar har 
flera projekt påbörjats under senare år. Bland de mest kända är:
* JM' s fribygge, Uppsala
* Sävja, Uppsala
* Frivillan, Sigtuna
I Helsingborg har ett utvecklingsprojekt avseende markbostäder 
genomförts. Projektet är unikt på flera^sätt. Till skillnad från 
ovannämnda projekt omfattar förenklingsåtgärderna även exploa- 
teringskostnaderna i projektet. Projektet är det första som in­
riktats på markbostäder och ej på flervåningshus.
8Kort beskrivning av projektet
Inom Nordvästra Skånes byggförening, NSB, bildades ett konsor- 
tie bestående av företag som svarat för en stor del av produk­
tionen av markbostäder i Helsingborgsområdet. Företagen i 
gruppen är Skanska AB, J M Byggnads- och Fastighets AB, SIAB 
Byggen AB och Göran Bengtsson Byggnads AB. Konsortiet ville i 
ett konkret projekt visa på möjligheter och problem vid byg­
gande av markbostäder till låg kostnad.
I maj 1982 anvisades NSB efter diskussioner med fastighetskon­
toret kv Juristen i Helsingborgs kommun för projektet och pro­
jekteringen påbörjades.
I ett första steg utvecklade konsortiet en hustyp som uppfyll­
da kravet på låg anskaffningskostnad och låg driftkostnad utan 
att snegla på lånebestämmelser o d. Som ett led i arbetet pre­
senterades (steg 2) i november 1982 förslaget för politiker 
och tjänstemän.
Efter fortsatta överläggningar bytte gruppen område med Skan­
ska AB till kv Domaren. Efter omfattande diskussioner godkän­
des ett förslag på 12 st parhus dvs 24 lägenheter. Fastighet­
skontoret ville ha fler hus och stadsbyggnadskontoret färre. 
Diskussionerna underbyggdes med ett projekteringsarbete som 
var mer detaljerat än normalt. Under det tredje steget utveck­
lades olika detaljlösningar. Flera kompletterande utredningar 
avseende bla val av uppvärmningssystem genomfördes. Den husut­
formning gruppen stannade för redovisas i följande avsnitt.
Under hösten 1983 genomfördes flera omfattande utredningar 
i syfte att övertyga energiverket och gatukontoret om att 
gruppens lösningar var motiverade ur kostnadsbesparingsspunkt. 
Vidare genomfördes en utredningen uppvärmningssystemet vilken 
behandlas utförligare längre fram.
Under det fjärde steget tvingades konsortiet ta hänsyn till 
marknads- och lånebestämmelser. Husen måste hålla en viss 
standard för att kunna säljas.
I oktober 1983 öppnades de konkurrensutsatta anbuden avseende 
byggnadsarbetena. SIAB Byggen AB hade det lägsta anbudet och 
valdes därför till entreprenör åt konsortiet.
Under senare delen av 1983 diskuterades även upplåtelseformen 
och gruppen övervägde att upplåta bostäderna med bostadsrätt i 
stället för som ursprungligt var planerat med äganderätt.
Under januari 1984 hemställde styrelsen för NSB hos kommunen 
att utse kommunal representant i "Bostadsrättsföreningen Doma­
ren under blivande". Kommunen ställde sig kallsinnig och så 
småningen valde konsortiet att stå kvar vid upplåtelseformen 
äganderätt.
De huvudsakliga byggnadsarbetena, steg 5 påbörjades i början 
av 1985 och inflyttning skedde i början av 1986.
Under november 1984 förelåg ett beslut om finansiellt stöd 
till utvärderingsarbetet av BFR och SBUF. Under november 1984 
erhölls även byggnadslov. Som ett sjätte steg ligger utvärde­
ringen och redovisningen av erfarenheterna.
9Intressanta problemställningar
Den totala effekten av det genomförda utvecklingsprojektet i 
jämförelse med ett konventionellt bostadsområde tilldrar sig 
naturligtvis huvudintresset. Men dessutom finns det många 
konkreta punkter som det är av stort intresse att man dokumen­
terar och analyserar närmare Bland dessa kan nämnas följande:
1. Skall ledningar inom området vara kommun- eller gemensam- 
hetsägda?
2. Vilket uppvärmnincjssystem skall väljas?
3. Vilken standard pa yttre markarbeten skall väljas?
4. Skall vinden inredas eller ej?
5. Hur skall man bygga för att undvika att få mögel eller 
fuktproblem.
6. Hur styr de kommunala taxorna boendeutformningen?
Det stora antalet förenklingsförslag som förekommer i projek­
tet är av stort om än skiftande intresse för de olika intres­
senterna i byggprocessen. De förslag till förenklingar och 
kostnadsbesparande åtgärderna som övervägdes redovisas längre 
fram.
SYFTE, AVGRÄNSNINGAR OCH DEFINITIONER 
Syfte
Avsikten med denna rapport är att redovisa en analys, dokumen­
tation och utvärderig av de förslag till förenklingar som 
varit aktuella vid genomförande av utvecklingsprojektet inom 
kv Domaren. Dokumentationen skall tjäna som bidrag och under­
lag för det fortsatta utvecklingsarbetet i syfte att åstadkom­
ma en förenklad bostadsproduktion. Utvärderingen har omfattat 
en teknisk och ekonomisk analys av olika förslag till förenk- 
lingsåtgärder som övervägts vid detta utvecklingsprojekt.
Avgränsningar
I detta projekt har i stort sett inte undersökts hur de boende 
uppfattat de förenklingsförslag som diskuteras. I och med att 
ritningar och dylikt redovisas ges dock möjlighet för läsaren 
att bedöma vilken effekt förenklingarna ger för de boende.
Definitioner
Den företeelse som nedan kallas förenklat byggande är en 
sammanfattande benämning på: ..~...
NORMFRITT BYGGANDE 
RATIONELLT BYGGANDE 
FRIBYGGE 
LÂGPRISBYGGANDE 
NORMLÖST BYGGANDE 
RESURSSNÅLT BYGGANDE
Med förenklat bostadsbyggande menas här ett bostadsbyggande 
under vilket man med bästa ekonomi tillgodoser bostadsfunktio- 
nen. Vi tänker oss att byggandet genomförs oberoende av gäl-
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lande normer och restriktioner dvs optimeringen av boendere- 
sultatet görs oberoende äv nu gällande normer (föreskrifter, 
lånebestämmelser etc). Underförstått finns det troligtvis i 
nuvarande regelsystem inbyggt regler som medför begränsningar 
vid lösande av bostadsfunktionen. Begreppen "normfritt" eller 
"normlöst" byggande som förekommer är ofta inte särskilt 
genomtänkta eftersom man inte kan bygga utan normer. Det finns 
som bekant andra normsystem än dem som representeras av bygg­
normen. Exempelvis sätter de boende upp normer för hur bostä­
der skall eller förväntas se ut.
METOD OCH GENOMFÖRANDE
Metod
Arbetet med utvärdering och analys har genomförts parallellt 
med bostadsproduktionen och baseras på tillgängliga protokoll, 
ritningar etc och kompletterade med intervjuer. Utvärderingen 
har utförts av docent Bengt Hansson med biträde av en refe­
rensgrupp bestående av följande av följande personer :
Rolf Berg 
Jan-Erik Glebe 
Bo Berglund 
Per Kullman 
Kjell-Åke Persson 
Lars-Eric Klittner 
Leif Wadsjö
Nordvästra Skånes Byggförening 
Siab Byggen AB 
Göran Bengtsson Byggnads AB 
JM Byggnads- och Fastighets AB 
Skanska AB
Stadsbyggnadskontoret Helsingborg 
Fastighetskontoret Helsingborg
Som framgår av det följande omfattar analysarbetet de väsent­
ligaste förslagen till förenklingsåtgärder som förekommit i 
projektet. Uppläggningen är likartad den som tidigare genom­
fördes vid utvärdering av kv Djäknen, Uppsala.
Tidplan
Utvärderingen har genomförts parallellt med byggprojektet 
enligt följande:
Aktiviteter period
Program för utvärdering januari -april 1984
Anslagsbeviljande organ november 1984
Byggnadslov inskickat, bevilj. december 1984
Ingångsättningstillstånd december 1984
Beviljande av statliga lån december 1984
Komplettering av program oktober 1984
Analys av projekteringsfasen 
Ekonomisk och teknisk analys
december 1984
utskrift - mars 1986
Analys av produktionsfasen augusti 1984 -f eb 1986
Ekonomisk och teknisk analys - feb 1986
Inflyttning helt klar mars 1986
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ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV BYGGPROJEKTET 
Byggnadernas utformning
Här följer en kortfattad beskrivning av byggnadernas ut­
formning. I bilaga 3 finns en utförligare beskrivning i 
form av den Bofakta som byggherren låtit upprätta för pre­
sumtiva köpare. Bofakta är ett villkor för statliga lån. 
Projektet omfattar 12 st parhus dvs 24 lägenheter. Bostads­
byggnaden utgöres av ett traditionellt 1 1/2-plans hus bes­
tående av två lägenheter. Genom att bygga det som parhus 
sänks investerings- och årskostnaderna per lägenhet i jäm­
förelse med friliggande hus.
Planlösning och fasader framgår av ritningar på följande 
sidor.
De bärande ytterväggarna utgöres av träregelstomme med mel­
lanliggande mineralull. Utvändigt är regelväggen klädd med 
fasadtegel. Över trätakstolarna med mellanliggande mineral­
ull ligger betongtakpannor. En mer utförlig teknisk be­
skrivning redovisas i bilaga 3, Bofakta.
Färgval och ytskikt enligt följande:
Tak: Tegelröda betongtakpannor
Fasad: Gul fasadtegel
Lockpanel och vindskivor:
Täckmålas vita 
Undersida takuthäng, taktassar:
Svagt brun lasyr 
Fönster: Vitmålade
Fönsterbleck: Vit plasterad plåt
Hängrännor: Vit plasterad plåt
Övriga plåtarbeten: Tegelröd plasterad plåt 
Ytterdörr: Laserade brunsvart
Byggnaderna värms upp genom kommunens fjärrvärmesystem. 
Värme levereras via kulvert från undercentral till termo- 
statstyrda radiatorer. Varje lägenhet förses dessutom med 
en frånluftvärmepump som även bereder tappvarmvatten. 
Överskottsvärmen från värmepumpen leds i en värmeslinga 
placerad i golvet intill ytterväggen. Förutom att värme­
slingan bidrar till uppvärmningen medverkar den till att 
syllen hålles varm. Detta ökar möjligheterna att undvika 
mögelangrepp.
Ekonomi
Försäljningspriset per hus uppgår enligt preliminär ansö­
kan om statliga lån till 531050 -536659 kr/st där variatio­
nen beror på olika tomtstorlek. Därtill kommer en beräknad 
kostnadsändring på grund av ändring av det allmänna kost­
nadsläget (index). Den boendes egna insats blir ca 13000 
kronor. Byggkostnaden är enligt Bofaka för resp hus 464850 
kr. Kostnadsläget är oktober 1984. Primär bruksarea ( BRAp) 
för varje bostadshus är 119.5 kvm och den sekundära bruksa- 
rean 8 kvm. Ytterligare data återfinns i Bofakta, se bilaga 
3. Det genomsnittligt godkända produktionskostnaden blev 
per hus 535 174 kronor (mars 1986).
— TAKFÖNSTER —
I i------ --4 \---r + --
4—t. i
Figur 1. Plan ovanvåning, skala 1:100 hämtat från arkitekt­
ritning, kv Domaren.
Figur 2. Plan bottenvåning, skala 1:100, hämtat från arki­
tektritning, kv Domaren.
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6AVELFASAD
ENTRÉFASAD
Figur 3. Fasader, skala 1:100, hämtat från arkitektritning­
en, kv Domaren.
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FÖRENKLINGSFÖRSLAGEN
ALLMÄNT
I detta avsnitt kommer de förenklingsförslag som varit aktuella 
under projektets genomförandet att presenteras i korthet. Pre­
sentationen baseras på byggherrens uppgifter. Analysen av för- 
enklingsförslagen redovisas längre fram. Sammanställningen av 
förekommande förenklingsförslag gör ej anspråk på att vara full­
ständig. Det har förekommit fler och andra förslag till förenk­
lingar. Följande förslag utgör de mest diskuterade vid genomfö­
rande av projektet:
FÖRSLAG RÖRANDE UPPLÅTELSEFORM
Ul. Att upplåtelseformen bör vara bostadsrätt eftersom denna ger 
lägst kapitalkostnad och därmed lägst boendekostnad i jämfö­
relse med andra upplåtelseformer med nuvarande finansie­
ringssystem. Vissa driftkostnader blir enligt byggherren 
lägre eftersom kostnaderna för soptömning och vissa abbo- 
nemang blir lägre. Underhållskostnaderna blir ungefär de 
samman som för äganderätt.
U2. Att upplåtelseformen bör vara bostadsrätt eller hyresrätt 
eftersom det ger lägre fastighetsbildnings- och lagfartkost­
nader .
U3. Att med hänvisning till anslutningen av vatten-och avlopp 
bör en gemensam anslutningspunkt väljas vilket talar för 
upplåtelseformerna hyresrätt och bostadsrätt med möjlighet 
till individuell mätning.
U4. Att med hänvisning till anslutningen av fjärrvärme bör en 
gemensam anslutningspunkt väljas vilket talar för upplåtel­
seformerna hyresrätt och bostadsrätt eller att en gemensam 
värmecentral inrättas med möjlighet till individuell mät­
ning.
FÖRSLAG RÖRANDE EXPLOATERINGSKOSTNADER
Följande förslogs i syfte att sänka exploateringskostnaderna:
El. Att antalet hus skulle ökas inom kvarteret med bebehållen 
kvalitet på miljö.
E2. Att anslutningskostnaderna för vatten och avlopp proportio­
neras ned vid en ökning av antalet hus inom området efter­
som kostnaderna inte ökar för kommunen.
E3. Att gatubyggnaden förenklas inom exploateringsområdet utan 
att funktionskrav åsidosattes.
E4. Att va-anläggningarna i mark^skulle ges en enklare utform­
ning utan att funktionskrav åsidosattes.
E5. Att som följd av det förenklade utförandet sänks även rän- 
te- och kreditivkostnader för va-anlaggning och gator.
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FÖRSLAG RÖRANDE BYGGNADENS UTFORMNING
Den arbetsgrupp som hade att studera byggnadens tekniska utform­
ning tog fram och föreslog nedanstående förenklingar. Det för­
enklade utförandet skulle enligt byggherren utgöra en basversion 
med möjlighet till kompletterande tillval. Kostnadseffekten av 
resp förenklingsförslag enligt byggherren framgar av sammans­
tällningen. I angivna belopp ingår mervärdesskatt och kreditiv- 
kostnader och framräkning till kostnadsläge mars 1985.
FÖRENKLINGSFÖRSLAG EFFEKT ENLIGTARBETSGRUPPEN
Bl. Huset utförs kvadratiskt, vilket ger
optimal area i förhållande till antal meter 
yttervägg samt antalet takstolar.
Påverkar produktions- och driftkostnaden
med 1500 kr/m per inbesparad m eller 1152 kr/hus
B2. Husen har byggts ihop som parhus 14080 kr/hus
Påverkar bygg- och driftkostnaderna samt 
ger en bättre exteriörlösning.
B3. Huset är modulanpassat, vilket ger ett
maximalt utnyttjande av takstolar, reglar mm.
B4. Fönster och ytterdörrar placerade så att
dessa kommer emellan takstolarna, vilket ger 
ett minimum av bärlinor.
B5. Bärande mellanvägg placerad centriskt
i husets ena led och delar huset i 2 lika 
hälfter anpassade till standard gipslängd 
och i jämnt antal plank.
B6. Tvätt och WC/dusch utfört som gemensamt 
"hygienrum"
B7. Badkar i bottenvåning slopat och ersatt
med dusch 1500 kr/hus ingår i installationerna.
B8. Invändig trappa uppsättes ej om endast 
bottenvåning inredes. Lucka i bjälklag 
insättes. Bjälklaget dock avväxlat för 
trappa (avvikelse sedvänja)
B9. Fönster utföres med 2-glas isolerruta och 
fasta i vardagsrum, hygienrum, hall. Föns­
terytorna minimeras (avvikelse sedvänja).
B10.Köksinredning enligt planritningar. Den 
boende kan som tillval eller i efterhand 
komplettera med extra skåp.
Bli.Övrig inredning enligt planritning. Den 
boende kan som tillval eller i efterhand 
komplettera med extra skåp.
B12.Kyl/frys ingår som standard. Den boende kan 
som tillval eller i efterhand komplettera 
med extra skåp. a) tvättmaskin b) diskmaskin
4480 kr/hus
1920 kr/hus
17
FÖRENKLINGSFÖRSLAG EFFEKT ENLIGT
ARBETSGRUPPEN
Bl3.Fönsterbänkar ingår ej. Kan fås som till­
val eller kompletteras med i efterhand
(avvikelse normkrav) 640 kr/hus
B14.TÜ1 vardagsrum och kök insattes ej dörrar, 
endast öppningskarmar, dvs ett minimum av
dörrar har eftersträvats (avvikelse sedvänja) 640 kr/hus
B15.Textilmatta i stället för parkettgolv i
vardagsrum (avvikelse normkrav) 1664 kr/hus
B16.Sopskåp vid respektive fastighet ersatt
med sopcontainer (avvikelse från lokalt krav) 819 kr/hus
B17.TH1 husen hör endast kallförråd. Den boende 
kan som tillval eller i efterhand komplettera 
med carport eller kallgarage
Total effekt av förenklingsförslag rörande den 
tekniska utformningen av byggnaderna enligt
arbetsgruppen 28083 kr/hus
FÖRSLAG RÖRANDE INSTALLATIONER
Följande förenklingsförslag utarbetades av arbetsgruppen röran­
de vatten- och sanitetsanläggningen:
FÖRENKLINGSFÖRSLAG AVVIKELSE KOSTNADS-
NORM LOKALT
KRAV
SED­
VÄNJA
EFFEKT
VI. Badkar slopas och ersätts 
med dusch.
X 1920 kr/hus
V2. Vattenutkastare slopas 
ersätts med snabbkoppling 
i tvättrummet X 640 kr/hus
V3. Förberedelse för inkoppling 
av diskmaskin endast som 
tillval X 320 kr/hus
V4. Tappvatten dimensioneras 
för lägre flöde än norm X 128 kr/hus
V5. Rensluckor på avlopp 
slopas. Toalettstol de­
monteras vid rensning X 160 kr/hus
V6. Tvättlåda som standard och 
tvättbänk som tillval X 576 kr/hus
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FÖRENKLINGSFÖRSLAG AVVIKELSE KOSTNADS-
NORM LOKALT SED- EFFEKT 
KRAV VÄNJA
V7. Avstängsventil efter vatten­
mätare slopas x
V8. Vakuumventil i tvätt-bad i 
stallet för avloppsluftare 
genom yttertak x
Summa 5 1
192 kr/hus
x 544 kr/hus
3 4480 kr/hus
Följande förenklingsförslag 
utarbetades för el-installationerna:
ELI. Fasadmätareskåp slopas X 896 kr/hus
EL2 . Rikstelefonuttag 1/vån X 256 kr/hus
EL3. Tv-uttag l/hus X 224 kr/hus
EL4. Reducerad omfattning av 
vägguttag X 397 kr/hus
EL5. Reducerad omfattning av ut­
lopp för belysningsarmaturer X 256 kr/hus
EL6. Spis med 3 plattor X - kr/hus
EL7. Jordat uttag vid uteplats er­
satt med tomrör + dosa X 192 kr/hus
EL8. Rakuttag i badrum endast 
som tillval x 256 kr/hus
EL9. Dörrsignal ersätts med dörr- 
k läpp x 192 kr/hus
ELI 0 •Minskad leveransomfattning 
av armaturer X x 256 kr/hus
ELI 1 .Ökat nyttjande av "3- fas­
grupper . X kr/hus
Summa 8 4 2957 kr/hus
FÖRSLAG RÖRANDE UPPVÄRMNINGSYSTEM
Kommunens energiplan kräver att bostäderna inom det aktuella om­
rådet värms upp genom anslutning till kommunens fjärrvärmean­
läggning. Traditionellt sker detta genom en abonnentcentral i 
varje hus. Beställaren engagerade en konsult med uppgift att 
oberoende av normerna utreda vilket uppvärmningsystem som ger 
lägst årskostnad. Enligt denna utredning, se bilaga 2, är alter­
nativet med direktverkande el fördelaktigast varför följande 
föreslogs :
V9. Att fjärrvärme ersätts med direktverkande el.
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRSLAG SOM SÄNKER KAPITALKOSTNADERNA
Följande sammanställning kan göras över effekten på investe­
ringskostnaden hos de aktuella förenklingsförslagen (kostnaderna 
har räknats fram till mars 1985 och gäller inkl mervärdesskatt 
och kreditivkostnader):
Effekt på invester- 
ringskostnaden enligt 
byggherren
Förslag förknippade med upplåtelseformen 
(avser lägre insats för den boende) ca 5000 kr/hus)
Förslag rörande exploateringen 
Byggnadstekniska förslag 
VVS-tekniska förslag 
El-tekniska förslag
Förslag rörande uppvärmningssystemet
39700 kr/hus 
28083 kr/hus 
4480 kr/hus 
2957 kr/hus 
24640 kr/hus
Summa effekt av förenklingsförslag på in­
vesteringskostnaden vid upplåtelseformen
äganderätt 104860 kr/hus
Effekten av förenklingsförslagen skall ställas mot den totala 
genomsnittliga kostnaden per hus i den version av projektet som 
genomförts. Totalkostnaden uppgår till 535 174 kr/hus per hus i 
ungefär samma kostnadsläge som ovan. Då bör påpekas att mycket 
fa avsteg utförts och dessutom har vinden inretts.
FÖRSLAG SOM SÄNKER DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADERNA
De flesta tidigare nämnda förslagen inriktas på att sänka kapi­
talkostnaderna för de boende. I bostadsområdet görs emellertid 
även investeringar utöver normal standard i syfte att sänka 
drift- och underhållskostnaderna. Dessa åtgärder och värdet av 
åtgärderna (produktionskostnaden) per hus enligt byggherrens 
redovisning framgår av nedanstående förteckning:
1. Plåtarbeten i plastisolbehandlad plåt 395 kr
2. Fönsterbänkar i portugisisk marmor 225 kr
3. Extra värmeisolering i botten- och hanbjälklag
samt snedtak 1330 kr
4. Termostatventiler på samtliga radiatorer 1355 kr
5. Värmesystem med värmepump typ Aquaes 270 7340 kr
6. Mätutrustning till fjärrvärme typ elektronisk för-
delningsmätare 960 kr
7. Betongplatta i stället för asfalt i förråd 480 kr
8. Förkromade vatten-rör bad WC/dusch 225 kr
9. Snålspolande ett-greppsblandare i kök, bad, wc, dusch 510 kr
10. Mjukfogning runt takstolstassar, fönster och ytter­
dörrar 680 kr
Summa per hus 13500 kr
Effekten av de föreslagna åtgärderna i form av minskad drift- 
och underhållskostnad har ej angivits.
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ANALYS AV FÖRENKLINGSFÖRSLAGEN
ALLMÄNT
I detta avsnitt kommer föreslagna förenklingar att närmare 
analyseras. Analysen bör ge svar på någon av följande frågor:
* Är förenklingen ett normavsteg eller inte ?
* Vilken kostnadssankande effekt ger förenklingsförslaget ?
* Vilka blir de tekniska och ekonomiska konsekvenserna för de 
boende?
I förekommande fall redovisas gällande bestämmelsetext för att 
underlätta läsarens egen bedömning av effekten av resp förenk- 
1ingsförslag.
Effekten på boendekostnaden med hänsyn tagen till skatteffekt av 
en minskad investering om 100 kr åstadkommen genom ett förenk- 
lingsförslag har beräknats på följande något förenklade sätt vid 
äganderätt :
Sänkning av produktionskostnaden 100 kr 
Marginalskatt 50 %
Produktionskostnadsbelåning är aktuell.
Kapitalkostnaderna blir följande för första året:
0.5( 70(11.2-6.4)% + 25(11.25-6.4)% + 5 (14%) ) = 2.78 kr/100kr 
Nivån på marginalskatt varierar med ägarens inkomst. En mar­
ginalskatt på ca 40% ger en kapitalkostnad på ca 3.3 kr/100
kr investering under första året.
Här har vi antagit att räntan på den egna insatsen är 14% och 
att den boende har en marginalskatt på 50%.
Finansieringsbilden för olika upplåtelseformer framgår av figur 
4.
Äganderätt Bostadsrätt Hyresrätt 
privat ägare
Bottenlån 
(Hypoteksinstitut)
70% 70% 70%
Statligt Bostadslån 25% 29% 22% 1 )
Egen insats 5% 1% 8%
Summa låneunderlag 100% 100% 100%
Figur 4. Finansieringens fördelning på olika finansiärer i pro­
cent av låneunderlaget vid olika upplåtelseformer.
Not 1. Räntebidrag upp till 25%
Kapitalkostnadsandelen i boendekostnaden per inbesçarad produk­
tionskostnad på 100 kr blir 2.78 kr eller 2.78% pa inbesparad 
produktionskostnad för första året. Detta värde kommer att an­
vändas för beräkning av de förändringar i boendekostnaden (kapi-
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talkostnadsdelen) som en ändrad investering ger. Därtill skall 
läggas en ökning av av den nyligen införda fastighetsskatten som 
uppstår vid ökning av investeringen. Nya hus kompenseras genom 
ytterligare subventioner. Läggs denna skatt till den tidigare 
uträknade räntan ökar den procentsats man praktiskt kan räkna 
med med 0.33 (år 1986) dvs till totalt 3.11% vid ägd bostad. 
Kostnadsläget i de följande beräkningarna är om ej annat anges 
mars 1985.
FÖRSLAG RÖRANDE UPPLÂTELSEFORM
Ul. Upplåtelseformen bostadsrätt ger lägre kapitalkostnader
Innehåll i förenklingsförslaget:
En viktig förutsättning för byggandet av bostäder är utnyttjande 
av den statliga bostadsfinansieringen. Bostadsbyggande utan att 
nyttja den statliga bostadsfinansieringen är mycket ovanligt be­
roende på att den statliga finansieringen innehåller en kraftig 
subventionering relativt den privata finansiering, se beräkning­
en i föregående avsnitt.
För de boende medför de olika upplåtelseformerna stora . skillna­
der vad gäller besittningsskydd, ersättning vid överlåtelse, 
kapitalkostnader, skatter, kommunala avgifter etc. Utrymmet med­
ger icke att vi behandlar alla dessa skillnader här utan vi 
nöjer oss med att ta upp den skillnad som föreligger i de stat­
liga lånebestämmelserna.
Förenklingsförslaget innebär i sig inget normavsteg men det bör 
påpekas att byggherren vanligen inte fritt kan välja upplåtel­
seform varför ett fritt val kan sägas utgöra ett avsteg från 
kommunal sedvänja.
Påverkan på boendekostnaderna:
Regelsystemet för den statliga bostadsfinansieringen ger som 
framgår av figur 4 varierande till statlig finansiering för de 
olika upplåtelseformerna. Mot denna bakgrund erhålles olika 
boendekostnader för det första året efter det statliga lån be­
viljats för husen. Boendekostnaderna för aktuella upplåtelsefor­
mer i kv Domaren har beräknats. Denna beräkning redovisas i
Upplåtelse-
form
Äganderätt Bostadsrätt Hyresrätt
Se bilaga 3 
Bofakta
Hyran bestäms genom 
bruksvärdessystemet 
(jämförelse med lik­
värdiga bostäder) Här 
bedömd till:
Boendekostnad
(exkl insats ) 2520 kr/mån 2500 kr/mån 3500 kr/mån
Insats 13100 kr 8400 kr 0 kr
Boendekostnad
(inkl insats 2684 kr/mån 2549 kr/mån 3500 kr/mån
Figur 5. Beräknade boendekostnader och insats per lägenhet vid 
olika upplåtelseformer vid i övrigt lika förhållande (Kv Doma­
ren, Helsingborg) under första året efter det lånen blivit pla­
cerade .
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figur 5. Enligt dessa beräkningar ger upplåtelseformen bostads­
rätt den lägsta kapitalkostnadsdelen och därmed lägsta boende­
kostnaden .
Skillnaden i boendekostnad mellan olika boendeformer kan i 
huvudsak hänföras till skillnaden i kapitalkostnad. I jämförel­
sen har inte beaktats de skillnader som uppstår vid överlåtel­
ser etc.
Beträffande den ägda bostaden gäller dessutom för första året 
att kapitalkostnaderna till dess lånen är slutligt placerade är 
högre. Boendekostnaden ökad med belopp i storleksordningen 
1300-1800 kr/mån även under beaktande av aktuell skattelindring 
och den torde motsvara ett belopp totalt om 15000 kr. I prakti­
ken blir den egna insatsen 13100 + 15000 = 28100 kr vilket i 
praktiken ökar boendekostnaden med räntekostnaden minus skatte- 
lindringen dvs 0.14 x 0.5 x 28100/12 = 164 kr/mån, se sista 
raden i figur 5.
Ej heller har hänsyn tagits till de effekter, som är kopplade 
till marknadsutvecklingen för de olika boendealternativen utan 
enbart boendekostnaden under första året.
Byggherren undersökte och övervägde att välja boendeformen bos­
tadsrätt. Det visade sig emellertid inte vara politiskt gång­
bart. Vid den tidpunkten såg kommunen helst att man inte val­
de privat bostadsrätt.
Förslaget till förenkling utgör i sig inget avsteg från gällande 
föreskrifter. Möjligheterna att få bygga privata bostadsrätter 
varierar i olika kommuner. Valet av upplåtelseform är i praktik- 
ten inte helt fritt utan beroende av kommunala beslut.
Inom kv Domaren byggdes med äganderätt för de boende.
U2. Upplåtelseformen bostadsrätt eller hyresrätt ger lägre fas-
tighetsbildningskostnader o d
Innehåll i förenklingsförslaget:
De olika upplåtelseformer medför varierande statliga och kommu­
nala avgifter beroende av antingen medveten avgiftspolitik eller 
på svårigheter att behandla upplåtelseformerna lika. Exempelvis 
kräver enskilt ägande att fastigheterna styckas av vilket ger 
kostnader för fastighetsbildning. Fastighetsbildning och för­
säljning medför kostnader som ej är aktuella vid bostadsrätt 
resp hyressätt. Om en gemensamhetsanläggning bildas kan man i 
många fall uppnå samma resultat beträffande kostnaderna för an­
slutning o d. Mer härom längre fram. De ökade fastighetsbild- 
ningskostnaderna ger möjlighet att överlåta och belåna fastig­
heten (=bostaden).
Förslaget innebär inget normavsteg.
Påverkan på boendekostnaderna:
Fastighetsbildningskostnaderna är vid äganderätt i storleksord­
ningen 4200 kr per hus mer än vid bostadsrätt. Uppgifterna gäl­
ler en grupp om 24 hus. Detta motsvarar en boendekostnad på 131 
kr/lgh o år.
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U3. Anslutningen av vatten-och avlopp görs i en gemensam an-
s lutningspunkt
Innehåll i förenklingsförslaget:
Byggherren gjorde en framställning till kommunen beträffande 
anslutningen av vatten- och avlopp och föreslog vissa förenk­
lingar. Ett av dessa icke utsagda förenklingsförslag var att 
välja att lösa det med en gemensamhetsanläggning i någon form 
eftersom lägre totalkostnad kunde erhållas vid anslutning av 
alla fastigheterna i en punkt i stället för anslutning av varje 
enskilt hus. Via mätare för varje lägenhet fördelas därefter 
kostnaden mellan husen. För ändamålet måste en undercentral byg­
gas. Denna kan betjäna även fördelningen av värme.
Förslaget utgör inget normavsteg.
Påverkan på boendekostnaderna:
Bildandet av en gemensamhetsanläggning kostar ca 15 000 kr dvs 
625 kr /hus eller 19kr/lgh o år. En gemensam anslutning, med en 
servis, skulle kosta ca 188 000 kr och en anslutning av 24 st 
hus kostar ca 550 000 kr (1986 års priser). Det betyder att man 
har ca 342 000 för att lägga ledningar från den gemensamma an­
slutningspunkten till resp hus och täckande av en del av kost­
naderna för att bilda gemensamhetsanläggning. Den verkliga kost­
naden för denna ledningsdragning inklusive vattenmätare för för­
delning av kostnaderna understiger 112 000 kr. Kvar står en
skillnaden på ca 220 000 kr som ger en sänkning boendekostnaden 
med 264 kr/hus och år efter avdrag av kostnaderna för bildning 
av gemensamhetsanläggningen.
Det bör påpekas att man här valde att betala anslutningsavgif­
terna omedelbart före en kraftig höjning av priset. Totalt 
betalades 22 800 kr vid anslutning av varje hus separat. Därmed 
blir ledningarna kommunens egendom och kommunen får ansvar för 
drift och underhåll. Förenklingsförslaget genomfördes inte.
De framtida drift- och underhållskostnaderna är svåra att bedöma 
men de torde inte ha någon nämnvärd ekonomisk betydelse under 
områdets första fem år.
U4. Anslutningen av fjärrvärme görs i en gemensam anslutnings­
punkt
Innehåll i förenklingsförslaget:
Anslutningen görs i gemensam anslutningspunkt. Den gemensamhets­
anläggning som bildats enligt ovan tar emot och fördelar fjärr­
värmen. Möjlighet finns till individuell värmemätning. Förslaget 
utgör inget normavsteg.
Påverkan på boendekostnaderna:
Anslutningen av varje enskilt hus kostar (1985) totalt för hela 
gruppen i fast avgift ca 24x 9400 kr = 225 600 kr och medför en 
årlig fast avgift på ca 595 kr. Energipriset är detsamma för bå­
da alternativen. Värmeväxlaren kostar ca 13000 per hus eller 
312000 kr för alla 24 husen.
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Anslutningen av hela gruppen till en undercentral kostar ca 
19400 kr eller 808 kr/hus. Den årliga fasta avgiften blir per 
hus 36kr. Halva kostnaden för bildande av gemensamhetsanlägg- 
ningen utgör ca 7500 kr.
För ledningar och undercentral disponeras i det fall ett gemensamt 
alternativ väljes ca 510700 kr( = 225600 + 312000-19400-75001. Därtill 
skall läggas kapitalvärdet av skillnaden i den årliga fasta avgiften. 
Den verkliga kostnaden för ledningar och undercentral uppgår till 
ca 210 000 kr.Skillnaden blir ca 300 000 kr vilket ger en sänkning 
av boendekostnaderna med ca 390 kr/år o hus. Tillsammans med den 
årliga skillnaden i fast avgift ger färenklingsförslaget en total 
effekt uppgående till 949 kr/hus o år.
Övriga förslag
Sophanteringen inom området skulle naturligtvis kunna läggas upp 
på samma satt dvs att den samordnades av de boende inom området 
och att kommunens personal endast behövde hämta en container. 
Taxepolitiken är emellertid sådan att det för de boende på kort 
sikt är billigare att kommunen hämtar soporna på traditionellt 
sätt.
Avläsningen av el, värme och vatten skulle även kunna rationali­
seras till en lokal i gemensamhetsanläggningen.
FÖRSLAG RÖRANDE EXPLOATERINGSKOSTNADER
Allmänt
I det följande analyseras förenklingsförslagen rörande exploate- 
ringskostnaderna. Förslagen utarbetades ursprungligen för kv 
Juristen eftersom detta kvarter först var aktuellt för projektet 
men förslagen gäller med smärre korrigeringar även för kv Doma­
ren. Kostnadsuppgifterna är baserade på byggherrens uppgifter. 
En rimlighetskontroll och smärre korrigeringar har utförts. 
Eftersom dessa exploateringskostnaderna normalt uppstår drygt 
ett år före färdigställandet har de ej räknats upp. En uppräk­
ning skulle medföra att de ingick i fel proportion i slutkostna­
den. Kostnadsbesparingarna avser prisläget oktober 1983.
Exploateringskostnaderna består av följande delposter:
* Tomtmark
* Gatubyggnad
* Anslutning vatten och avlopp
* Anläggningar för vatten och avlopp
* Byggherrekostnader
* Ränte-och kreditivkostnader förknippade med 
exploateringen
I det följande tas varje förenklingsförslag upp var för sig.
El. Att antalet hus skulle ökas inom kvarteret.
Innehåll i förenklingsförslaget:
En ökning av antalet hus från 12 till 18 inom kv Juristen medför 
en tätare exploatering dvs det blir mindre fri yta mellan bygg­
naderna. Det är inte alltid till nackdel för de boende. Det är
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ofta viktigare att husen är väl placerade med hänsyn till sol­
ljus och och insyn från grannar. En tätare exploatering sänker 
i detta fall tomtmarkskostnaden med 26800 kr per hus. Genom att 
välja parhus även inom kv Domaren erhölls samma exploaterings­
grad och ungefär samma ekonomiska resultat. Byggherren menar att 
man i många fall kan genomföra en tätare exploatering inom ett 
område utan att de boende får sämre miljö genom lämplig hus­
placering och val av hustyp.
Förslaget utgör inget normavsteg. Det bör dock påpekas att upp­
rättande s k illustrationsplaner ofta verkar styrande och för­
svårar möjligheterna att ta fram goda lösningar både med avseen­
de på ekonomi och boendemiljö.
I det aktuella fallet skulle man med radhus kunnat uppnå en ännu 
tätare exploatering men det ansågs inte lämpligt med hänvisning 
till den kraftiga marklutningen inom området.
Det viktiga i sammanhanget är inte att man kan göra en kostnads­
besparing till priset av en tätare exploatering. Det väsentliga 
är att påpeka att det är valet av hustyp och planutformning som 
styr hur tätt man kan exploatera. Exploateringsgraden bör därför 
bestämmas i samverkan mellan kommun och exploatör.
Påverkan på boendekostnaden:
Om byggherren har möjlighet att öka exploateringen kan boende­
kostnaderna sänkas i förhållande till en "standardlösnning". 
Den ekonomiska effekten kan variera kraftigt. Beräkningarna 
för kv Juristen är rimliga i sammanhanget och de ger en sänkning 
av boendekostnaden med 833 kr/år o hus.
E2. Att anslutningskostnaderna för vatten och avlopp proportio­
neras ned vid en ökning ~av antalet hus inom området
Innehåll i förenklingsförslaget:
Ofta är vatten- och avloppsverken dimensionerade med god margi­
nal för att klara framtida behov. Vid en ökning av antalet hus 
bör rimligen anslutningsavgifterna för vatten- och avlopp sän­
kas under förutsättning att kommunen får in mer pengar än 
vad man ursprungligen räknat med och under förutsättning att 
kapaciteten inte behöver byggas ut på grund av de nya husen. 
Avgifterna är oftast baserade på redan utbyggda reningsanlägg­
ningar vars fasta kostnad skall fördelas på fler hus. Enligt 
byggherren bör det medföra en sänkning med 6800 kr per hus.
Frågan är dock mycket komplicerad och starkt beroende av hur de 
lokala förutsättningarna är. Det skulle föra alltför långt här 
att reda ut om självkostnaderna för vatten- och avloppsanlägg­
ningarna är rätt beräknade. Det bör påpekas att uttagna anslut­
ningavgifter ofta är baserade på en genomsnittlig kostnad.
Förenklingsförslaget utgör avsteg från den traditionella praxis 
som tillämpas vid fördelningen av kostnaderna för vatten- och 
avloppsanläggningar. Eftersom fördelningen praktiskt är mycket 
komplicerad att göra är det svårt att få den rättvis mellan 
nyttjarna.
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Ett annat problem är att man redan investerat i stora anlägg­
ningar som kräver inbetalningar av många hushåll. Hur förfar man 
ekonomiskt om byggherren väljer att klara dagvattnet genom något 
system för lokalt omhändertagande. Rimligen borde detta vara en 
bättre lösning än att dra vattnet i ledningar genom stora sam­
hällen ut till öppet vatten. Men de kommunala besluten ger säl­
lan byggherren en tillräcklig ekonomisk fördel för att detta 
alternativ skall bli aktuellt.
Påverkan på boendekostnaden:
Med utgångspunkt från byggherrens beräkning blir effekten på 
boendekostnaden 211 kr/år och hus.
E3. Att gatubyggnaden förenklas inom exploateringsområdet
Innehåll i förenklingsförslaget:
Många menar att gatustandarden i nyexploaterade områden är allt­
för hög. Vägnätet har sin största påkänning under byggnadsperio- 
den och under driftperioden av sopbilen. Snöröjningen kan även 
medföra stora påkänningar. Sophantering och snöröjning kan dock 
lösas på ett sätt som inte kräver stor tung trafik.
I det fall exploatören ges möjlighet att påverka valet av gatu­
nivåer kan gatorna planeras i en nivå som ger mindre flyttningar 
av jordmassor. Vidare blir produktionen mer rationell. Proviso­
riska vägar kan byggas under byggtiden i stället för att bygga 
färdiga vägar som skadas under byggtiden. Matjordsavtagningen 
kan göras på hela området. Gatubyggnadsarbetet kan samordnas med 
husbyggnadsarbetet.
I Malmö utför kommunen hela markexploateringen dvs man lämnar 
ifrån sig en utjämnad och packad mark för husproduktion. Nivån 
inom tomtmark bestäms dock i samråd med den aktuelle husprodu­
centen. Vägarna byggs inte sällan efteråt.
Standarden på gatorna kan sänkas. Granitkantsten slopas.
Förslaget innebär troligen avsteg från i stadsplanen angivna 
plushöjder vilket kräver dispens.
Påverkan på boendekostnaden:
Ett förenklat utförande kan beräknas sänka kostnaderna för gatu- 
byggnad med 1600 kr/hus vilket ger en sänkning av boendekostna­
derna med 50 kr/hus o år.
E4. Att va-anläggningarna i mark ges en enklare utformning
Innehåll i förenklingsförslaget:
Genom att låta exploatören utföra ledningarna i mark kan man 
förenkla utförandet på vissa punkter. I figur 7 redovisas ett 
exempel på hur mängden ledningar kan minskas om ett förenklat 
utförande får väljas. Av exemplet framgår att man får mindre 
kvantitet ledningar vid ett förenklat utförande. Den gången fel 
uppstår i ledningarna under byggnadskroppen blir det svårt att 
reparera.
Exploatören har vidare större förutsättningar att samordna 
va-anläggningarna i mark med gatubyggnadsarbetet och husproduk­
tionen. Förenklingsförslaget utgör inget normavsteg.
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Normalutförande
Förenklat utförande
Figur 7. Exempel på enklare utförande va-anläggningar vid par­
hus .
Påverkan på boendekostnaden:
Byggherren räknade med att man med ett enklare utförande inom 
området skulle kunna sänka investeringen med 3500 kr per hus 
eller boendekostnaden med 109 kr/ hus år.
E5. Att som följd av det förenklade utförandet sänks även 
ränte- och kreditivkostnader för va-anläggning och gator
Innehåll i förenklingsförslaget:Boendestandarden påverkas inte av detta förslag utan förslaget 
utgör en ekonomisk konsekvens av att kostnaderna rörande exploa­
teringen sänkes. Praktiskt utföres ofta större delen av anlägg­
ningsarbetena före husbyggnadsarbetena, inte sällan ett helt ar
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tidigare. Arbetena utföres vanligen av helt skilda entreprenörer 
och arbetena samordnas normalt inte. Förslaget utgör ingen avvi­
kelse från normen utan från den rutin som är vanlig i många kom­
muner.
Påverkan på boendekostnaden:
Genom att låta exploatören utföra och samorda gatu- och va-an­
läggningarna kan ränte- och kreditivkostnaderna sänkas med ca 
1000 kr/hus eller boendekostnaden med 31 kr/hus och ar.
Exploateringskostnader - en sammanfattning
Sammanfattningvis finns det enligt byggherren möjligheter genom
ett förenklat byggande att sänka kostnaderna enligt följande:
El. Att antalet hus ökades inom kvarteret. 26800 kr/hus
E2. Att anslutningskostnaderna för vatten och 
avlopp proportioneras ned vid en ökning av 
antalet hus inom området. 6800 kr/hus
E3. Att gatubyqgnaden förenklas inom exploa­
teringsområdet 1600 kr/hus
E4. Att va-anläggningarna i mark ges
en enklare utformning. 3500 kr/hus
E5. Att som följd av det förenklade 
utförandet sänks även ränte- och
kreditivkostnader 1000 kr/hus
Summa kostnadsbesparing genom förförenklings-
åtgärder rörande exploateringskostnaderna 39700 kr/hus
Summa påverkan på boendekostnaden: 1235 kr/hus o ar
Därav framgår att den stora kostnadsposten kan hänföras till 
förslaget rörande en tätare exploatering. I detta fall ansåg 
byggherren inte att boendemiljön blev sämre på grund av den 
tätare exploateringen. Med ett undantag när (dispens krävs för 
att avvika från angivna marknivåer i stadsplan) utgör förenk­
lings för s lagen inga avsteg från gällande föreskrifter utan 
förenklingarna avser ändring av nu tillämpade rutiner.
Sammanfattningvis kan konstateras att man kan sänka exploate- 
ringskostnaderna genom att låta byggherren ta hand om exploa­
teringen eller att arbetena utförs i nära samarbete med kommu­
nen. Den kostnadssänkande effekten beror vad man jämför med och 
kan i sig alltid diskuteras. Förenklingsförslagen avser i huvud­
sak inte avsteg från gällande föreskrifter utan är avsteg från 
en lokal sedvänja.
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FÖRENKLINGSFÖRSLAG RÖRANDE BYGGNADSTEKNISKA UTFORMNING 
Bl.Huset utföres kvadratiskt
Innehåll i förenklingsförslaget:
Genom att välja en kvadratisk form på lägenheten erhålles en 
minimering av ytterväggsarean. Underförstått är, vilket icke 
har angivits av byggherren, att arean för hela bostaden är 
mindre än vad som varit vanligt under 1970- och 1980-talet. 
Effekterna av denna areaminskning behandlas längre fram. Den 
kvadratiska formen utgör inget normavsteg. Den kvadratiska 
formen ger vissa estetiska problem som man delvis kommer ifrån 
genom^.parhuslösningen. Den vanligast förekommande småhustypen 
i Skane är i 1 l/2plan och har yttermåtten ca 8 x 13 m vilket 
skall jämföras med parhuset som har yttermåtten 9.14 x 17.49 
m, se figur 2 och figur 8.
Traditionell husform Husform kv Domaren
10 (+3)m
9.14m
Vid identiska areor:
Area 80 kvm
Omkrets 36 kvm
Vid mer traditionell utformning 
och 13 m långsida erhålles 
Area 104 kvm
omkrets 42 kvm
Figur 8. Den traditionella husformen resp husformen vid kv 
Domaren.
Area 80 kvm 
Omkrets 35.8 m
8.7 5m + 8.7 5m
Paverkan på boendekostnaderna:
Av ovan framgar att den kvadratiska formen i förhållande till 
tradtionell utformning och oförändrad bottenarea inte ger 
nagon större area- skillnad. En minskning av väggen med ca 
0.2 m torde motsvara (vid 600kr/kvm) en sänkning av produk­
tionskostnaderna med ca 360 kr/hus och boendekostnaderna med 
11.20kr/hus o år. Driftkostnaderna sänks genom den minskade 
ytterväggen (0.6m) med ca 20 kr per år och hus varför totalef­
fekten blir 31.20 kr/hus o år.
B2. Husen byggs ihop som parhus
Innehåll i förenklingsförslaget:
Genom att bygga husen som parhus i stället för traditionella 
friliggande hus kan fasadbeklädnaden på en gavel per hus slo-
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pas. Fasadbeklädnaden är på en gavelvägg ca 45 kvm. Därtill 
erhålles ett minskat energiflöde genom motsvarande vägg efter­
som väggen inte blir yttervägg. Detta förenklingsförslag är 
inget normavsteg.
Påverkan på boendekostnaderna:
Produktionskostnaderna torde kunna sänkas med ca 13400 kr. 
Det minskade energiflödet torde ge en kostnadssänkning med 300 
kr per år. Totalt sänkes boendekostnaderna med 716.7 kr/hus o 
år.
Enligt vissa mäklare är parhusen svårare att sälja än frilig­
gande hus trots nämnda ekonomiska fördelar. Parhusen anses 
även medföra lägre andrahandpris. Radhus blir naturligtvis 
ännu fördelaktigare men då marknivåerna varierar såsom inom kv 
Domaren blir kostnaderna stora för att klara trappningen av 
radhusen. Vid ett parhus är det mindre kostnadskrävande att 
kompensera varierande marknivåer mellan de två lägenheterna.
Figur 9. Bild av parhusen å kv Domaren.
B3. Husen är modulanpassade 
Innehåll i förenklingsförslaget:
Måtten i de genomförda husen är hårt modulanpassade för att få 
en rationell produktion. Avsikten är att de valda måtten skall 
ge minst antal skärningar i skivor och maximalt utnyttjande av 
reglar och takstolar. Genom en samordning av avstånden mellan 
väggreglar och takstolar erhålles en placering av takstolar 
omedelbart ovanför en väggregel. Därigenom behövs färre avväx­
lingar. Genom detta val av c-avstånd erhålles även mindre
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skärning av värmeisoleringen eftersom isoleringens format även 
är modulanpassat. En modulanpassad produkt innehåller ofta 
tekniska fördelar i förhållande till en icke modulanpassad. 
Detta förenklingsförslag utgör naturligtvis inget avsteg från 
gällande normer. Erhållen besparing blir beroende av hur 
"slarvigt" mått som väljes vid jämförelse med en normalt före­
kommande produktion.
Påverkan på boendekostnaderna:
En noggran modulanpassning borde spara reglar,takstolar och 
avväxlingar till ett värde av ca 500 kr/hus i jämförelse med 
en traditionell produktion vilket minskar boendekostnaden med 
15.6 kr/hus o år.
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Figur 10. Skiss över trätakstolars och väggreglars placering å 
kv Domaren.
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B4.Fönster och dörrar placeras mellan takstolarna 
Innehåll i förenklingsförslaget:
Genom att placera fönster och dörrar mellan takstolarna behö­
ver inga förstärkningar, avväxlingar insattes över dem. Stor­
leken pa dörrar och fönster är med nagot undantag mindre än 
1150 mm eftersom modulen är 1200. Detta förenklingsförslag ut­
gör inget avsteg fran gällande föreskrift. Fönsterarean mini- 
meras.
Paverkan pa boendekostnaderna:
Detta ger en sänkning av investeringen i storleksordningen 400 
kr/hus eller av boendekostnaden på 12.4 kr/hus o år.
Figur 11. Fönster- och dörrplacering å kv Domaren.
B5. Hjärtväggen placeras mitt i huskroppen 
Innehall i förenklings förs laget :
Genom att placera hjärtväggen lika långt från vardera ytter­
väggen kan gipsplank o d valjas lika långa och i en standard­
längd (4.2 m). Genom att ytterväggen är modulanpassad kan även 
jämnt antal plank sättas. Endast ett gipsplank i vardera 
gaveln maste sågas. Placeringen ger även konstruktiva fördelar 
som ej beaktats här. Detta förenklingsförslag utgör inqet nor­mavsteg.
Påverkan på boendekostnaderna:
Detta medför en besparing i storleksordningen 100 kr/hus i 
produktionskostnad eller en sänkning av boendekostnaden med 
3.1 kr/hus o år.
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B6. Tvätt- och duschrum utföres som gemensamt hygienutrymme
Innehåll i förenklingsförslaget:
I det det ursprungliga förslaget tänkte sig byggherren att ett 
hygienutrymme skulle vara tillräckligt. Den tänkta utformning­
en framgår av figur 12. I klädkammaren skulle man kunna bygga 
in en framtida gästtoalett. Denna förenkling var^i sig inget 
normavsteg eftersom det inte finns formella krav pa att utrym­
mena skall vara skilda åt. Vid genomförandet av projektet 
bedömdes det dock inte vara möjligt att sälja husen med denna 
lösning varför en mer traditionell lösning valdes, se figur 
13.
Påverkan på boendekostnaderna:
Förslaget skulle inneburit en sänkning av produktionskostna­
derna med ca 5000 kr eller givit en sänkning av boendekostna­
derna med ca 155.5 kr/år.
lA-APe/mnAREKi TÖRBeeeP0 
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Figur 12. Föreslaget förenklat hygienutrymme.
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PLAN BOTTENVÅNING
Figur 13. De verkligt utförda hygienutrymmet i bottenvåningen. 
I andra planet utfördes dessutom ett badrum, se figur 1.
B7. Badkar slopas i bottenvåningen och ersätts med dusch.
Innehåll i förenklingsförslaget:
Ursprungligen tänkte sig byggherren att man skulle slopa bad­
karet. Av marknadstekniska skäl valde man att inreda ovanvå­
ningen och därmed tog man in badkaret i badrummet, se figur 1. 
Det ursprungliga förenklingsförslaget utgjorde ett normavsteg 
eftersom det inte fanns plats nog till ett badkar.
Påverkan på boendekostnaderna:
Produktionskostnadsminskningen vid slopande av ett badkar 
utgör 1600 kr och minskningen av arean med 0.5 m kan värderas 
till 1300 kr dvs totalt 2900 kr vilket ger en en sänkning av 
boendekostnaden med 90.2 kr/hus o år.
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B8. Fönster utföres med 2-gIas isolerruta 
Innehåll i förenklingsförslaget:
I syfte att sänka värmekostnader och produktionskostnader 
görs så många fönster som möjligt icke öppningsbara. Villko­
ren i de statliga lånebestämmelserna är sådana att man får en 
större höjning av pantvärdet genom att sätta in 2-glas iso­
lerruta än vad det kostar att göra investeringen. Genom att 
välja 2-glas isolerrutor erhålles en höjning av pantvärdet 
med 24 x 3020x1.09 =75000 kr (1985) vilket skall ställas mot 
en produktionskostnadsökning på ca 30000 kr. Förslaget inne­
bär inget normavsteg utan kan näramst ses som en anpassning 
till lånebestämmelserna. I praktiken blev de flesta fönstren 
öppningsbara.
Påverkan på boendekostnaderna:
Förslaget medför en höjning av investeringskostnaden med ca 
1250 kr/hus eller en sänkning av boendekostnaden med 61.1 
kr/hus o år och då har hänsyn tagit en sänkning av driftkost­
naderna med 100 kr/hus o år på grund av det minskade värme­
flödet .
B9. Köksinredning minskas med möjlighet till komplettering 
Innehåll i förenklingsförslaget:
Förslaget innebär avsteg från följande gällande bestämmelse­
text (SBN 71:214):
:214 Kök, kokvrå, matplats
;Q Kök och kokvrå skall ha ändamålsenligt ordnad och väl belyst utrustning
□ för matlagning, diskning och förvaring. Kök skall därutöver rymma matplats
□ eller stå i direkt förbindelse med annat särskilt utrymme för matplats.
□ Matplatsens storlek skall stå i lämplig proportion till lägenhetens storlek.
□ Bänkyta för arbete och beredning skall vara placerad mellan spis och
□ utslagstratt med tappställe.
□ Kök och kokvrå skall ha sådant utrymme att det efter ändring av
□ inredningen kan användas för matlagning av person i rullstol.
□ Kök med parallellställd inredning skall ha en minsta bredd av 2,4 m, kök
□ med rak eller vinkelställd inredning en bredd av 2,7 m om matplatsen
□ ry mmer 4 personer och 3.2 om matplatsen rymmer 6 personer eller fler.
□ Kokvrå skall ha en minsta bredd av 1,9 m.
Den valda utformningen framgår av figur 14. Omfattningen av 
köksinredningen överensstämmer i stort med vad som krävs en­
ligt SBN. Kylutrymmena är konsumentanpassad dvs håller något 
högre standard än vad som krävs i SBN. I byggherrens ur­
sprungliga förslag hade köksinredningen en omfattning som 
motsvarade SBN's norm vid ombyggnad.
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Figur 14. Bild över köksinredningen hämtad från arkitektens rit­
ning.
Påverkan på boendekostnaden: Förslaget genomfördes inte utan 
köksinredning uppfyller mer än väl den normenliga. Ingen påver­
kan på boendekostnaden. I det utsprungliga förslaget med köksin­
redning mindre än den normenliga hade produktionskostnaden min­
skat med ca 1000 kr/hus vilket givit en minskad boendekostnad 
med 31.1 kr/hus o år.
BIO. Skåpsinredningen minskas med möjlighet till komplettering
Innehåll i förenklingsförslaget:
Utrymmet i garderober och klädkammare skulle ursprungligen ha 
minskats i förhållande till SBN's krav.
Paverkan på boendekostnaderna:
En minskning i förhållande till normen skulle givit en kostnad­
ssänkning med 2000 kr/hus eller sänkning av boendekostnaden med 
62.2 kr/hus o år.
38
Bll. Tvättmaskin och diskmaskin slopas med möjlighet till komp­
lettering
Innehåll i förenklingsförslaget:
Detta utgör inget avsteg från gällande norm. Vid utförandet val­
des att sätta in tvättmaskinen. Man anpassade produktionen efter 
konsumenents behov. Den ökade produktionskostnaden motsvaras ^i 
stort av motsvarande höjning av de statligt subventionerade lå­
nen.
Påverkan på boendekostnaderna:
Tvättmaskinen och diskmaskinen kostar totalt ca 10000 kr. I det 
fall installationerna utförs ökas boendekostnaden med 311 kr/hus 
och år. I det fall de boende inte utnyttjar möjligheten att 
utnyttja det statliga subventioneringssystemet ökar boendekost­
naden till det dubbla.
B12. Fönsterbänkar ingår ej
Innehåll i förenklingsförslaget:
Detta är en avvikelse från gällande norm. Byggherren har dock 
valt att sätta in fönsterbänkar.
Påverkan på boendekostnaderna:
En slopande av fönsterbänkarna i bottenvåningen ger en minskad 
investering med 700 kr /hus och en sänkning av boendekostnader 
med 21.80kr/hus o år.
B13. Dörrar till vardagsrum och kök slopas
Innehåll i förenklingsförslaget:
Ett dörrblad är slopat mellan vardagsrum och kök. Detta är inget 
normavsteg men väl en avvikelse från sedvänja.
Påverkan på boendekostnaderna:
Produktionskostnaderna sänks med ca 500 kr/hus och boendekost­
naden med 15.6 kr/hus o år.
B14■ Textilmatta i stället för parkett i vardagsrum 
Innehåll i förenklingsförslaget:
Förenklingsförslaget ej utfört. Förenklingen utgör avsteg °fran 
bostadsfinansieringsförordningen (1985:81 s 155) där utgångs- 
standarden utgörs av parkett.
Påverkan på boendekostnaderna:
Textilmattan skulle givet en sänkning av investeringskostnaden 
med 3400 kr och därmed boendekostnaden med 105.7 kr/hus o ar. 
Mot detta skall ställas att textilmattan har en livslängd som är 
hälften så lång som parketten. Effekten av detta blir beroende 
av kalkylräntan. Men eftersom inte statliga lan erhalles för den 
nya mattan som måste köpas om ca 10-15 ar kommer den ekonomiska 
effekten av förenklingsförslaget 0 kr/ hus o ar.
B15.Sopskåp vid resp fastighet ersättes med sopcontainer 
Innehåll i förenklingsförslaget:
Detta är en avvikelsen från krav som ortens renhållningsverk
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ställer. Efter långa förhandlingar med renhållningsverket 
finns ett sopskåp vid varje hus. Plats för den övervägda sop­
containern behölls för grovsopor. Eftersom kommunen krävde att 
containerna skulle byggas in och ventileras blev container-lös­
ning nästa lika dyr som den traditionella lösningen med ett 
sopskåp till varje. I fallet med sopcontainern får de boende gå 
lite längre för att lägga i soporna. Vanligen placeras contai­
nern intill bilparkeringen.
Påverkan på boendekostnaderna:
Investeringskostnaderna skulle kunnat minskats om man fatt stäl­
la upp en container inom området i stället för 24 sopskåp. Des­
sutom blir kommunens hanteringskostnad betydligt mindre men 
enbart en container att tömma. Lösningen med en sopcontainer gar 
bra i andra kommuner. En rationellare hantering med sopcontainer 
torde ge en sänkning av sophanteringskostnaderna med ca 100 kr/- 
hus o år. Investeringen bedöms därvid vara likvädig i de båda 
fallen.
Figur 15. Sopskåp.
B16. Till husen hör endast kallförråd
Innehåll i förenklingsförslaget:
Garage bygges ej utan endast kallförråd, se figur 16. Detta 
förenklingsförslag utgör inget normavsteg. Det bör dock påpekas 
att det är normalt svårare att sälja hus utan garage.
Påverkan på boendekostnaderna:
Att inte bygga radgarage sänker investeringskostnaden med 10000 
kr/hus och boendekostnaden med 311.0 kr/ hus o år.
B17. Minskad totalarea 
Innehåll i förenklingsförslaget:
Den totala arean i bottenvåningen är 15-20 kvm mindre än vad som 
vanligt förekommande vid ägda småhus. Förslaget utgör inget 
normavsteg.
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Figur 16. Bild av ett av kallförråden.
Påverkan på boendekostnaderna:
Produktionskostnaden sjunker med 44000 kr och därmed boendekost­
naden 1368.4 kr/hus o år. Detta normavsteg torde vara svårast 
att kostnadsberäkna. Av storleksordningen på effekten framgår 
hur viktigt det är att ha en arkitekt som kan planera yteffek- 
tiva bostäder. Här har närmast jämförts med hus av normal stor­
lek som uppförs samtidigt som dem inom kv Domaren.
B18.Grunden förenklad
Innehåll i förenklingsförslaget:
Vissa produktionstekniska förenklingar gjordes som inte är att 
betrakta som avsteg från normen. Många byggnadsnämnder skulle 
knappast acceptera lösningen även den i sig inte utgör ett 
avsteg från gällande föreskrifter. Det dränerande och kapilär- 
brytande skiktet utgjordes av 10 cm makadam i stället för van­
ligt förekommande 15 cm. Den kapillärbrytande funktionen klaras 
dessutom av markskivan.
Påverkan på boendekostnaderna:
Produktionskostnaden kan genom det förenklade utförandet sänkas 
med ca 2000 kr/hus och boendekostnaden med 62.2 kr/hus o år.
B19.Armeringsnätet i betongplattan slopas utom under hjärtvägg
Innehåll i förenklingsförslaget: Armeringsnätet har slopats utom 
under hjärtväggen. Förenklingen utgör inget normavsteg.
Påverkan på boendekostnaderna:
Produktionskostnaden sjunker med ca 1200 kr och därmed boen­
dekostnaden med 37.2 kr/hus o år.
B20.Enkel lägenhetsskiljande vägg i parhuset
Innehåll i förenklingsförslaget: Den lägenhetsskiljande väggen 
redovisas på nästa sida i figur 18. I förhållande till andra
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Figur 17. Nedminskad kopia på konstruktörens armeringsritning.
förekommande lösningar utgör den en förenkling. Bl a utförs en 
betydligt mer komplicerad lösning på ett angränsande projekt. 
Lösningen utgör exempel på en produktionsteknisk förenkling och 
utgör inget normavsteg eftersom gällande krav uppfylles.
Påverkan på boendekostnaderna:
Förslaget ger en minskning av investeringskostnaden med ca 1000 
kr vilket ger en sänkning av boendekostnaden med 31.1 kr/hus o 
år.
B21.Förtillverkad lägenhetsskiljande vägg i ovanvåning
Innehåll i förenklingsförslaget:
Produktionstekniskt ansågs det vara en fördel att förtillverka 
den lägenhetskiljande väggen i ovanvåningen. I de flesta fall 
tillverkas denna på plats. Förslaget utgör inte avsteg fran gil­
lande norm. Den största vinsten ligger i att man snabbare får 
huset tätt.
Påverkan på boendekostnaderna:
Minskningen av kostnader består till största delen av mindre 
övertidsarbetet. Taket kommer snabbare på. Produktionskostnaden 
torde minska med ca 800 kr eller boendekostnaden med 24.9 kr/hus 
o år.
B22. Ej inredd ovanvåning
Innehåll i förenklingsförslaget: Den ursprungliga tanken var att 
inte inreda vinden utan att dela vardagsrummet så att man även 
fick plats med ett sovrum. Det visade sig emellertid inte vara 
möjligt att sälja husen med denna planlösning. Den ökade arean 
som vinden ger kostar de boende förhållandevis lite.
Påverkan på boendekostnaderna:
Produktionskostnaderna för en inredning av ovanvåningen är 55000 
kr vilket motsvaras av en boendekostnaderna med ca 2710.50 kr/- 
hus o ar.
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B23.Förenklad fjärrvärmeinstallation
Innehåll i förenklingsförslaget:
I förhållande till angränsande områden utfördes fjärrvärmeins­
tallationerna betydligt enklare inom Domaren. Inom Domaren byggs 
invändigt en grop^per parhus som försörjer båda husen. I många 
andra bostadsområden byggs ofta en utvändig grop per hus. Ett 
alternativ som är dyrare. De lokala variationerna ar dock stora. 
Mätningen görs i undercentralen. Förenklingen utgör inget nor­
mavsteg.
Påverkan på boendekostnaderna:
Produktionskostnaden sänks med ca 1440 kr/hus vilket motsvaren 
sänkning av boendekostnaden med 44.8 kr/hus o år.
FÖRSLAG RÖRANDE INSTALLATIONER
Val av uppvärmningssystem tas upp i särskilt avsnitt. Kraven på 
vatten- och avloppsanläggningen framgår av SBN och vissa lokala 
bestämmelser. Nedanstående förenklingsförslag utarbetades och 
klassificerades av arbetsgruppen för vatten- och sanitetsanlägg- 
ningen. Kostnadsuppgifterna är baserade på byggherrens uppgif­
ter. Rimligheten har dock kontrollerats.
FÖRENKLINGSFÖRSLAG AVVIKELSE KOSTNADS-
NORM LOKALT SED- EFFEKT 
KRAV VÄNJA
VI. Badkar slopas och ersätts x 1920 kr
med dusch.
Innehåll i förenklingsförslaget:
Förslaget har tidigare tagits upp.
Påverkan på boendekostnaderna:
Se tidigare.
V2. Vattenutkastare slopas
ersätts med snabbkoppling
i tvättrummet x 640 kr
Innehåll i förenklingsförslaget:
Utvändig vattenutkastare slopas.
Påverkan på boendekostnaderna:
Boendekostnaderna sjunker med 
19.8 kr/hus o år.
V3. Förberedelse för inkoppling 
av diskmaskin endast som
tillval x 320 kr
Innehåll i förenklingsförslaget:
Förberedelser slopas.
Påverkan på boendekostnaderna:
Boendekostnaderna sjunker med 
9.9 kr/hus o år.
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FÖRENKLINGSFÖRSLAG AVVIKELSE 
NORM LOKALT 
KRAV
KOSTNADS-
SED- EFFEKT 
VÄNJA
V4. Tappvatten dimensioneras 
för lägre flöde än norm x 128 kr
Innehåll i förenklingsförslaget:
I stället för att sätta olika flödes- 
begränsningar i syfte att minska 
vattenförbrukningen dimensioneras 
ledningarna för lägre flöde än norm.
Påverkan på boendekostnaderna:
Boendekostnaderna sjunker med
4.0 kr/hus o år
V5. Rensluckor på avlopp
slopas. Toalettstol de­
monteras vid rensning x 160 kr
Innehåll i forenklingsförslaget:
Rensningsmöjligheterna försvaras.
Påverkan på boendekostnaderna:
Boendekostnaderna sänks med
5.0 kr/hus o år.
V6. Tvättlåda som standard och
tvättbänk som tillval x 576 kr
Innehåll i förenklingsförslaget:
Standarden och möjligheterna att 
utnyttja grovköket begränsas genom 
att tvättlådan ersätter den numera 
vanliga tvättbänken.
Påverkan på boendekostnaderna:
Boendekostnaderna sänks med 
17.9 kr/hus o år.
V7. Avstängsventil efter vatten­
mätare slopas x 192 kr
Innehåll i förenklingsförslaget:
Vid byte av vattenmätare måste systemet 
tappas av vilket ger en del praktiska 
bekymmer. Bättre förslag är att slopa 
den kran som brukar finnas före 
vattenmätaren på det inkommande röret 
eftersom det normalt finns en 
avstängningsventil i gatan.
Påverkan på boendekostnaderna:
Boendekostnaderna sjunker med 
5.9 kr /hus o år.
V8. Vakuumventil i tvätt-bad i 
stället for avloppsluftare
genom yttertak x x 425 kr
Innehåll i förenklingsförslaget:
Påverkar inte nämvärt förhållande 
för de boende.
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Påverkan på boendekostnaderna:
Boendekostnaderna sjunker med 
13.2 kr/hus o år.
Det sista huset i en grupp måste 
luftas.
Av sammanställningen framgår att förslagen rörande vvs-instal- 
lationer fördelar sig enligt följande:
Avsteg från föreskrifter 5 st
Avsteg från lokalt krav 1 st
Avsteg från sedvänja 3 st
Det slopade badkaret har tidigare behandlats varför den totala 
besparingseffekten av förslag är 2560 kr/hus eller 79.6 kr/hus o 
år. Inget av förslagen har dock genomförts.
För el-installationer gäller att det skall utföras enligt svensk 
standard i det fall statliga lån skall beviljas. Avvikelser får 
göras men dessa skall redovisas vilket kan leda till reducering 
av möjligheterna att få statliga lån. Detaljeringsnivån beträf­
fande el-installationerna i svensk standard är hög. Här anges 
exakt hur många uttag som måste finnas osv.
Följande förenklingsförslag utarbetades och föreslogs beträf­
fande el-installationerna:
FÖRENKLINGSFÖRSLAG AVVIKELSE KOSTNADS-
NORM LOKALA SED- EFFEKT 
KRAV VÄNJA
ELI. Fasadmätareskåp slopas x x 896 kr
Innehåll i förenklingsförslaget:
Vattenmätarna kan placeras invän­
digt då borde det gå att göra även 
med el-matarna. Avläsningen kan 
man exempelvis samordna!
Avläsningarna görs numera endast 
en gång om året
Påverkan på boendekostnaderna:
Boendekostnaderna sjunker med 
27.9 kr/hus o år.
EL2. Rikstelefonuttag 1/vån x 256 kr
Innehåll i förenklingsförslaget:
Inte sällan blir rikstelefonut- 
tagen felplacerade. Avsteget in­
nebär att de boende själv placerar 
dem exakt dar de önskas.
Påverkan på boendekostnaderna: 
Boendekostnaderna sjunker med 
8.0 kr/hus o år.
46
FÖRENKLINGSFÖRSLAG AVVIKELSE 
NORM LOKALA 
KRAV
KOSTNADS-
SED- EFFEKT 
VÄNJA
EL3. Tv-uttag l/hus x 224 kr
Innehåll i förenklingsförslaget:
Installationen begränsas till 
endast ett uttag per hus.
Påverkan på boendekostnaderna:
Boendekostnaderna sjunker med
7.0 kr/hus o år.
EL4. Reducerad omfattning av
vägguttag x 310 kr
Innehåll i förenklingsförslaget:
Bostadskonsumenten tvingas dra 
lite fler förlängningssladdar.
Påverkan på boendekostnaderna:
Boendekostnaderna sjunker med 
9.6 kr/hus o år.
EL5. Reducerad omfattning av ut­
lopp för belysningsarmaturer x 256 kr
Innehåll i förenklingsförslaget:
Färre utlopp än enligt standard.
Påverkan på boendekostnaden:
Boendekostnaderna sjunker med
8.0 kr/hus o år.
EL6. Spis med 3 plattor x - kr
Innehåll i förenklingsförslaget:
Detta förenklingsförslag är oin­
tressant eftersom en spis med 3 
plattor i stället för fyra numera 
tillverkas i så få exemplar att den 
kostar lika mycket som en med fyra 
plattor
Påverkan på boendekostnaderna:
Ingen.
EL7. Jordat uttag vid uteplats er­
satt med tomrör + dosa x 192 kr
Innehåll i förenklingsförslaget:
Det jordade uttaget vid uteplatsen 
som kravs i svensk standard slopas.
Påverkan på boendekostnaderna:
Boendekostnaderna sjunker med
6.0 kr/hus o år.
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FÖRENKLINGSFÖRSLAG AVVIKELSE KOSTNADS-
NORM LOKALA SED- EFFEKT 
KRAV VÄNJA
EL8. Rakuttag i badrum endast
som tillval x 256 kr
Innehåll i förenklingsförslaget:
Det slopade rakuttaget innebär 
i praktiken att de boende byter 
till en armatur med rakuttag.
Detta görs i vilket fall eftersom 
man ofta behöver ett badrumsskåp.
Påverkan på boendekostnaderna:
Boendekostnaderna sjunker med
8.0 kr/hus o år
EL9. Dörrsignal esätts med dörr-
kläpp x 224 kr
Innehåll i förenklingsförslaget:
Bostadskonsument ersätter troligen 
dörrkläppen med batteridriven 
signalanordning. Många boende byter 
i vilket fall ut dörrsignalen.
Påverkan på boendekostnaderna:
Boendekostnaderna sjunker med
7.0 kr/hus o år.
EL10.Minskad leveransomfattning
av armaturer x x 256 kr
Innehåll i förenklingsförslaget:
Eftersom de boende i vilket fall 
byter ut armaturerna menar byggher­
ren att det är lika bra att inte 
sätta upp mer än de allra nödvän­
digaste standardarmaturer.
Påverkan på boendekostnaderna:
Boendekostnaderna sjunker med
8.0 kr/hus o år.
ELll.Ökat nyttjande av "3- fas­
grupper. x
Innehåll i förenklingsförslaget:
Påverkar inte nämnvärt boendemiljö.
Summa 8 4 2957kr
Förslagen motsvarar en sänkning av boendekostnaderna med 
91.9kr/hus o år.
Svensk standard påverkar innehållet i el-installationerna starkt 
genom de statliga lånen. De många förslagen till avsteg från 
gällande föreskrifter avser alla avsteg från svensk standard.
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FÖRSLAG RÖRANDE UPPVÄRMNINGSSYSTEM
Med hänvisning till den omfattande utredningen som byggherren 
lät genomföra rörande uppvärmningssystemet, se bilaga 2 föreslog 
beställaren:
V9 Att fjärrvärme ersätts med direktverkande el
Byggherren anhöll hos energiverket om att få tillstånd att avvi­
ka från gällande plan för uppvärmning. Planen föreskriver an­
slutning till kommunens fjärrvärmenät. Efter diverse sammanträde 
beslutade energiverksstyrelsen i Helsingborg:
"...att värmeplanen för kv Domaren skall följas; samt att förs­
lag till lämplig systemlösning för fjärrvärmeförsörjningen till 
kv Domaren skall framtagas av värmeverket."
Det alternativ som ger klart lägst investeringskostnad är enbart 
direktverkande el. Med hänvisning till kravet på god energihus­
hållning väljer byggherren dock att komplettera den direktver­
kande e1-installationen med en värmepump kopplad till frånluf- 
ten.
De ekonomiska konsekvenserna för de boende blir för de två ak­
tuella alternativen enligt nedan. Redovisningen baseras på 
utredningen i bilaga 2.
Direktverkande Fjärrvärme
el+ värmepump m värmeväxlare
Investeringskostnad 25500 kr 47700 kr
Boendekostnad
Kapitalkostnad 793 kr 1483 kr
Energi och underhållskostnad 4332 kr 5882 kr
Summa boendekostnaden 
Kostnadsläge hösten 1983.
5125 kr 7365 kr
Summa boendekostnad
Kostnadslägen mars 1985 5600 kr 8100 kr
Energiverksstyrelsens beslut medför 
kostnaden blir ca 2500 kr högre per
med andra 
hus o år.
ord att bc
Dilemmat är att energiverket byggt en stor fjärrvärmeanläggning 
baserad på prognoser om energiförbrukning som inte längre är 
aktuella. Energiverket måste få in pengar för denna investering. 
Byggherren erbjöds i detta fall att slippa en anslutning til 
fjärrvärmesystemet om man bara betalade anslutningsavgiften. 
Byggherren måste välja ett alternativ där fjärrvärme ingår. Man 
kan exempelvis ansluta vart hus för sig till systemet eller väl­
ja att ansluta endast i en för hela området gemensam undercen- 
tral. Valet styrs av den politiskt beslutade taxan. Fjärrvärme­
ledningarna kan vidare utformas på olika sätt. I detta fall val­
des att ansluta i en gemensam undercentral.
Troligen är fjärrvärmelösningen för enbostadshus föråldrad. Det 
är med stor sannolikhet ur samhällsekonomisk synpunkt förnufti­
gare att stimulera till välisolerade hus och låg energiförbruk­
ning .
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FÖRSLAG RÖRANDE DRIFT- OCH UNDERHÄLL
Den ökade investeringen i syfte att sänka drift- och under­
hållskostnaderna uppgår till ca 13500 kr vilket motsvarar en 
ökning av boendekostnaden på grund av investeringen med ca 
420 kr/hus o år. Avdrag skall göras för motsvarande sänkning 
av drift- och underhållskostnaderna. En post som jag saknar 
underlag för att bedöma.
Förslagen framgår av tidigare sammanställning, sidan 19.
Resultatet av en lönsamhetsbedömning av respektive investe­
ring i syfte att sänka framtida drift- och underhållskost­
nader blir starkt beroende av valet av kalkylräntefot. Den 
räntefot med vilken man värderar framtida intäkter och kost­
nader. Det kan diskuteras vilken kalkylränta som bör väljas 
för en privatperson? Räntenivån påverkas av flera faktorer 
där skatteförhållanden är en. Räntenivå torde ligga i inter- 
vallet 0-10%.
Nästa svårighet ligger i att värdera den ekonomiska nyttan av 
investeringen. Hur värderar man ekonomiskt installation av 
marmorfönsterbänkar i stället fönsterbänkar av trä som är 
billigare i inköp.
För den största investeringen, värmepumpen, kan man urskilja 
ekonomiska fördelar, som dock blir starkt blir beroende ener­
giprisutvecklingen.
Men genom de statliga subventionerna blir de flesta investe­
ringar intressanta att göra. Räntenivån understiger 5 % i 
normala fall för de första åren. Med denna låga ränte­
nivå blir det exempelvis särskilt lätt att ekonomiskt motive­
ra en installation av värmepumpen for bostadskonsumenten. 
Byggherren valde här att installera värmepump. Det bör dock 
påpekas att lånebestämmelserna normalt leder till en subopti- 
mering vid vilken byggherren väljer att investera i material 
och konstruktioner som lånemässigt höjer pantvärdet mer än 
motsvarande verklig produktionskostnad. En normal byggherren 
borde inte i det här fallet valt att investera i en värme­
pump. Genom installation av värmepump kommer husets energibe­
hov för uppvärmning att bli lågt. Vid ett lågt energibehov 
sorn vi har i detta fallet blir alternativet med fjärrvärme 
mycket svårförståeligt för den normale konsumenten.
Lånebestämmelserna borde arbetas om så att låga boendekostna­
der premierades. Det kan i vissa fall medföra något högre 
investeringar som ger lägre drift- och underhållskostnader 
och därmed totalt lägre boendekostnad.
Till de förslag i förteckningen på sidan 19 skall läggas 
utformningen av värmeslingan i golvet närmast syllen. Det 
värmeöverskott, som erhålles av värmepumpen, användas i förs­
ta hand till att värma tappvarmvattnet och i andra hand bid- 
rar det till att säkerställa en hög temperatur i värmeslingan 
närmast ytterväggssyllen. Därigenom minskas avsevärt sanno­
likheten för fukt- och mögelskador på syllkonstruktionen.
Även förslaget beträffande isolerrutor, sidan 36, medför en 
sänkning av drift- och underhållskostnaderna.
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SAMMANFATTANDE ANALYS
Normavsteg eller icke
Effekten av lämnade förslag kan diskuteras utifrån olika aspek­
ter. I figur 20 redovisas en sammanställning där förenklings- 
förslagen klassificerats med avseende på om de utgör normavsteg, 
avsteg från lokala krav eller avvikelse från sedvänja. Dessutom 
redovisas vilka normavsteg som genomförts efter den nödvändiga 
anpassningen till marknadens krav.
FÖRSLAG TILL AVSTEG NORM­ AVSTEG SED- GENOM­
AVSTEG LOKALT VÄNJE- FÖRT
KRAV NORM
El. Att antalet hus ...ökas nej ja ne j ja*
E2. Att anslutningsavgifter... nej ja ja nej
E3. Att gatubyggnaden förenklas Ja* ja ja nej
E4. Att va-anlaggningarna .. ja* ja ja nej
Bl. Huset utföres kvadratiskt nej ne j ja ja
B2. Husen byggs ihop som parhus nej ne j ja ja
B3. Husen är modulanpassade nej nej ja ja
B4. Fönster ... mellan takstolar nej nej ja ja
B5. Hjärtväggen ... mitt i huset nej nej ja ja
B6. Tvätt... som ...hygienrum nej* nej* ja nej
B7. Badkar slopas ... med dusch nej* nej ja nej
B8. Fönster med 2 glas isoleruta nej nej ja ja
B9. Köksinredning minskas ... ja nej ja ne j
BIO.Skåpsinredningen minskas ... ja ne j ja nej
Bil.Tvätt-o diskmaskin slopas... ne j ne j ja nej*
B12.Fönsterbänkar ingår ej ja nej ja nej
B13.Dörr till vardagsrum slopas. ja* nej ja ja
B14.Textilmatta i st.f.parkett.. ja nej ja ne j
B15.Sopskåp..ersätts m container ne j ja ja nej
B16.Till husen endast kallförråd nej nej ja ja
B17.Minskad totalarea nej* ne j ja ja
B18.Grunden förenklad nej ja ja ja
B19.Armeringsnätet i ...slopas.. nej ne j ja ja
B20.Enkel lägenhetsskilj.vägg... ne j nej ja ja
B21.Förtillv lägenhetsskiljande nej nej ja ja
B22.Ej inredd ovanvåning nej nej ja nej
B23.Förenklad fjärrvärmeinst. . . nej nej ja ja
VI. Badkar slopas... nej nej ja ne j
V2. Vattenutkastare slopas... ja ne j ja nej
V3. Förberedelse diskmaskin... nej nej ja nej
V4. Tappvatten dimensioners... ja ne j ja nej
V5. Rensluckor slopas... ja nej ja nej
V6. Tvättlåda som standard... ne j nej ja nej
V7. Avstängningsventil slopas... ja nej ja nej
V8. Vakuumventil i tvätt-bad... nej ja ja ne j
E Förslag rörande el-inst... ja nej ja nej
Förslag rörande uppvärmningssystem, 
drift o underhåll och upplåtelseform 
behandlas ej här.
Figur 20. Sammaställning över förenklingsförslagen och i vilken 
omfattning de utgör avsteg från normer, sedvänja och vilka som 
genomförts. De poster där man inte enkelt kan svara ja eller nej 
har markerats med *.
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Eftersom klassificeringen innehåller en tolkning av gällande 
föreskrifter är det troligt att personer med olika erfarenhet 
kommer fram till olika uppfattning om varje enskilt förenklings- 
forslag. Men i stort torde sammanställningen i figur 20 spegla 
andelen normavsteg av olika karaktär.
Av^sammanställningen framgår att antalet förslag till avsteg 
fran gällande föreskrifter är mycket få och inget av förslagen 
till avstegen från gällande föreskrifter har genomförts. De
flesta normavstegen utgör avvikelser fran den sedvänja som upps­
tått om hur hus skall se ut. En sedvänja som skapats under sub­
ventionerade förhållanden.
Totalt har ca femtio olika förenklingsförslag övervägts. Av des­
sa utgör drygt 20 st förslag till avvikelser från gällande före- 
skrifter och normer. Ca hälften av förslagen till avvikelser 
från gällande föreskrifter utgör förslag till förenkling av el- 
installationerna (för statliga lån krävs att man följer svensk 
standard).
De flesta genomförda förenklingsförslagen är av produktionstek­
nisk natur dvs de förutsätter att den som bygger husen även får 
möjlighet att utforma dem.
Orsaken till att så många förenklingsförslag ej genomförts är i 
första hand det statliga finansieringssystemet. Dessa hus skall 
säljas i konkurrens med andra hus med statliga lån. Eftersom 
kapitalkostnaderna under de första åren blir så låga, drygt 3 % 
har konsumenten mycket ringa intresse av att sänka investe­
ringen. Vindsvåningen på när 49 kvm kostar exempelvis den 
boende under det första året lånen blivit placerade 2710 kr 
(+ uppvärmningskostnad) eller 226 kr/månaden. Det finns knappast 
någon familj som inte vill ha en ovanvåning till den låga kost­
nad.
Ekonomiska konsekvenser av lämnade förslag
Förslagen rörande upplåtelseform ger i sig sänkta boendekost­
nader men den frågan saknas det utrymme för att diskutera här. 
De ekonomiska konsekvenserna av övriga förenklingsförslag sam­
manställs i figur 21.
Pantvärdet, dvs den värdering som görs inom ramen för de stat­
liga lånebestämmelserna uppför för det uppförda huset 559 000 
kr. Bostäderna uppfördes med en produktionskostnad på ca 3% 
under pantvärdet.
Av sammanställningen framgår att de förslag som genomförts har 
ett värde av 75510 kr vilket motsvarar ca 13% av pantvärdet. En 
normal produktionskostnad torde varit strax under 10% över pant­
värdet. I det fall övriga förenklingsförslag genomförts kunde 
kostnaderna sänkts med ytterligare ca 126 000 kr eller med ca 22 
% av pantvärdet. Det är viktigt att påpeka att mot varje sänk­
ning av produktionskostnaden står en minskad produktion dvs 
minskad kvalitet eller kvantitet. Därmed inte sagt att bostads- 
konsumenten upplever det som en kvalitetssänkning. Det kan bero 
på den enskilde konsumentens behov och krav. Det finns flera 
förslag som innebär kvalitetshöjningar för konsumenten samti­
digt som de innebär kostnadssänkningar.
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Av sammanställningen framgår att exploateringskostnaderna har 
stor betydelse (drygt 32% av förenklingsförslagen som det icke 
varit möjligt att genomföra). Areaminskningen betyder ca 35% av 
de icke genomförda förenklingsförslagen. Effekterna av detta 
förenklingsförslag är ett av de svårast att värdera. De rela­
tivt sett stora areorna är en produkt av det statliga lånesys- 
temet. Den beräknade produktionskostnaden ställs mot ett beräk­
nat pantvärde. För att en produktionskostnad skall godkännas 
krävs att en inte avviker allt för mycket i förhållande till 
pantvärdet. Pantvärde beräknas utifrån schablonbelopp. Dessa 
schablonbeloppet verkar styrande. Är de större än de verkliga
Produktions-
FÖRSLAG TILL AVSTEG kostnad
kr/hus
kr/hus
El. Att antalet hus ...ökas 26800 833
E 2. Att anslutningsavgifter... 6800 211
E3 . Att gatubyggnaden förenklas.. 1600 50
E4. Att va-anläggningarna .. 3500 109
E 5. Att ränte-och kreditivkostnad 1000 31
Boendekostnad 
o år
Bl. 
B 2 . 
B 3. 
B4.
B8. 
B9.
Huset utföres kvadratiskt 
Husen byggs ihop som parhus 
Husen är modulanpassade 
Fönster ... mellan takstolar 
B5. Hjärtväggen ... mitt i huset 
B6. Tvätt... som gemensamt hygienrum 
B7. Badkar slopas ... med dusch 
Fönster med 2 glas isoleruta 
Köksinredning minskas ...
BIO.Skåpsinredningen minskas ...
Bil.Tvätt- o diskmaskin slopas...
B12.Fönsterbänkar ingår ej 
B13.Dörr till vardagsrum slopas...
B14.Textilmatta i st. f. parkett... 
B15.Sopskåp ... ersätts med container 
B16.TÜ1 husen endast kallförråd 
B17.Minskad totalarea 
B18.Grunden förenklad 
B19.Armeringsnätet i ...slopas...
B20.Enkel lägenhetsskiljande vägg ... 
B21.Förtillverkad lägenhetsski1jande 
B22.Ej inredd ovanvåning 
B23.Förenklad fjärrvärmeinstallation 
V Förslag rörande vvs-installationer 
E Förslag rörande el-installationer 
Förslag rörande uppvärmningssystem, 
drift o underhåll och upplåtelseform 
behandlas ej här
360G 31.2
13400G 716.7
500G 15.6
400G 12.4
100G 3.1
5000 155.5
2900 90.2
1250G 61.1
1000 31.1
2000 62.2
10000 311.0
700 21.8
500G 15.6
3400 0.0
- 100.0
10000G 311.0
44000G 1368.4
2000G 62.2
1200G 37.2
1000G 31.1
800G 24.9
55000 2710.5
1440G 44.8
2560 79.6
2957 91.9
Summa 202167 kr/hus 7623.1 kr/hus
o år
Figur 21. Sammanställning av beräknade kostnadseffekt av resp 
förenklingsförslag.
Poster som markerats med G avser åtgärder som genomförts.
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kostnader görs en stor kvantitet av detta kostnadsslag. Är det 
mindre görs en mindre kvantitet. Eftersom viss schablonbelopp är 
lägre än de verkliga kostnader tvingas man alltid ha med mängder 
som höjer pantvärdet. Ett exempel härpå är area. Bostäder byggs 
med "överytor" för att få ihop godtagbart pantvärde.
Optimeringsproblem
En iakttagelse vid genomförande av detta utvecklingsprojekt är 
det optimeringsprobem som uppstår i byggprocessen. Varje intres­
sent minimerar sina kostnader och optimerar sin nytta. Det kan 
illustreras med valet av uppvärmningssystem för kv Domaren:
För drygt femton år sedan bestämde sig kommunen för att bygga 
en stor värmecentral och att stora områden inklusive kv Domaren 
enligt energiplanen skulle uppvärmas från denna värmecentral. Da 
beslutet fattades var energiförbrukningen för uppvärmning av 
bostäder större relativt vad som nu är normalt för nyproducera­
de hus. Då beslutet fattades var det troligen mycket välmotive­
rat även för bostadskonsumenten med en stor gemensam värmecent­
ral. En stor central kostar mycket pengar att bygg och driva och 
det är därför angeläget med många anslutna abonenter. Om inte 
tillräckligt många anslutes till den stora värmecentralen maste 
avgifterna höjas. En sänkning av energiförbrukningen inom dessa 
fjärrvärmeområde leder inte sällan till en höjning av den fasta 
avgiften.
Då området byggs har man en annan marknadssituationen än den 
som gällde då man beslutade om en fjärrvärmecentral. Det krävs 
mindre energi för uppvärmning och andra uppvärmningssystem 
såsom värmepump och el är gynnsammare för bostadskonsumenten. 
Bostadskonsumenten vill naturligtvis välja något av dessa sys­
tem där kostnaden är låg och där en sänkning av energiförbruk­
ning ger en sänkt kostnad.
För byggherren gäller att välja det uppvärmningssystem för 
vilket schablonbeloppet ar störst, helst större än motsvarande 
produktionskostnad. Då blir husen lättats att sälja. I kv Doma­
ren Va4de man dock att installera en värmepump och extra värme­
slingor i^golvet i syfte att sänka energikostnaderna just i syf­
te att inte medverka till en suboptimering utan att öka möjlig­
heterna för ^'bostadskonsument till låga framtida uppvärmnings- 
kostnader.
Ur samhällsekonomisk synpunkt vore det kanske bäst om man in­
stallerade en värmepump. Då behövde man inte importera olja och 
kol till värmecentralen.
Varje intressent kommer att optimera inom sitt område vilket 
totalt inte alltid blir den bästa lösningen. Vissa kommuner har 
uppmärksammat detta suboptimeringsproblem och accepterar av­
vikelser från energiplanen under förutsättning att de energibes- 
parande åtgärderna är avsevärda. I vilket fall bör man vidta 
åtgärder för att minska förekomsten av suboptimering vid ut­
formning av energiförsörjningssystemet.
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Resultat i förhållande till uppställt mål
Byggherren ville i ett konkret projekt visa på möjligheter och 
problem vid byggande av markbostäder till låg kostnad. Under­
förstått har, med hänvisning till kampanjen "Mer valuta för 
byggkronan" som initierade projektet, legat att byggherren 
tänkt sig visa att kostnaderna kan sänkas med 20-25 % i för­
hållande till kostnaden för en traditionell produktion om vis­
sa förenklingsförslag kan genomföras.
Det förstnämnda målet har uppnåtts vilket har framgått av den­
na rapport. Byggherren har visat på möjligheter och problem 
vid byggande av markbostäder till låg kostnad. Däremot har 
byggherren inte inom ramen för nuvarande system givits möjlig­
het att uppföra bostäder till en kostnad som är 20-25 % lägre 
än den för en traditionell produktion. Orsakerna till detta är 
följande:
1. Köparens förväntningar, som skapats i en subventionerad 
marknad, överenstämmer inte med hur ett hus skall vara 
utformat. Byggherren skulle få svårt att sälja husen utan 
exempelvis inredd vind eller med endast ett våtutrymme.
2. Det statliga lånesystemet i stort och i detalj motverkar 
byggande av hus till låg kostnad. Bostadskonsumenten beta­
lar bara en kapitalkostnad på ca 3 % det första året efter 
det lånen placerats. Den boende Vidare leder systemet till 
en överproduktion av av de byggdelar vars verkliga kostnad 
är lägre än motsvarande schablonbelopp vid låneberäkningen. 
Vill man sänka kostnaderna för bostadsbyggandet måste låne- 
bestämmelserna ses över.
3. Det krävs att entreprenören eller entreprenören i nära 
samarbete med kommunen genomför exploateringen så att man 
undviker suboptimering av exempelvis gatunivåplaceringen.
4. Vissa politiska beslut, som fattats många år före en bygg- 
plan skall förverkligas, låser möjligheterna den dag pro­
jektet skall genomföras. Det kan gälla energiplan eller 
stadsplan som beslutats under helt andra förutsättningar än 
vad som gäller då byggprojektet skall genomföras. Det är 
ofta förenat med stor prestigeförlust att ändra dessa poli­
tiska beslut och därför sker det inte även om sunt förnuft 
säger att besluten borde ändras.
5. I många fall krävs en aktiv medverkan från någon tjänsteman 
för att lotsa genom en viss utformning som avviker något 
från den traditionella produktionen. Det kan ibland vara 
svårt att få denna aktiva medverkan - det är bekvämare för 
tjänstemannen att begära att man skall göra som man alltid 
gjort. Då behöver inte tjänstemannen ta på sig ansvar för 
ett nytt beslut.
Det är helt klart att man kan sänka kostnaderna i förhållande 
till den traditionella produktionen med 20—25%. Genom samver­
kan mellan kommun och entreprenör kan ca en tredjedel av kost­
nadssänkningen åstadkommas utan att den boende uppfattar det 
som en kvalitetsförsämring. En tredjedel av kostnadssänkning­
en kan åstadkommas genom en areaminskning (vilket dock i prak­
tiken kräver en ändring av lånebestämmelserna). För att erhål­
la resten av kostnadssänkningen görs diverse förenklingar.
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SAMMANFATTNING
Inom kv Domaren i Helsinborg har ett konsortium bestående av 
byggföretagen, JM-Bygg, Skanska, Siab och G Bengtsson genom­
fört ett projekt med syfte att förenkla bostadsbyggandet. Med 
projektet visar företagen på möjligheter och problem vid Ryg­
gandet av markbostäder till låg kostnad. Projektet innehaller 
24 småhuslägenheter i 12 parhus med äganderätt.
Konsortiets bärande idé var att man skulle kunna bygga ett 
hus i en basversion som de boende senare genom tillval skulle 
kunna komplettera i takt med olika behovsförändringar.
Konsortiet övervägde ca 50 olika förslag till förenklingar det 
traditionella småhuset i syfte att få fram en basversion. Av 
dessa genomfördes ca 15 st, de flesta med produktionstekniskt 
innehåll. Inga avsteg gjordes från gällande föreskrifter. Man 
gavs inte heller möjlighet att bygga bostäder till en kostnad 
20-25% under kostnaden för en traditionell produktion.
Den största orsaken härför var att husen skulle säljas pa en 
marknad där man konkurrerade med andra hus byggda med statliga 
lån. Nuvarande system med statliga lan motverkar genomförande 
av förenklingsförslag. I nuvarande system saknas incitament 
för att sänka produktionskostnaderna genom att vidta förenk­
lingar som påverkar bostadens standard. Lånesystemet leder i 
stället till maximering av åtgärder vars schablonbelopp vid 
pantvärdesberäkningen är högre än produktionskostnaden för 
åtgärden.
56
BILAGA I
MEDVERKANDE I PROJEKTET DOMAREN
BYGGHERRE Byggherren utgörs av ett konsortium av fyra 
KONSORTIE byggföretag och med Nordvästra Skånes Byggföre- 
ning som administratör nämnligen följande:
SIAB Byggen AB Jan-Erik Glebe
Box 22090
250 22 Helsinborg
042/170300
Göran Bengtsson Byggnads AB Bo Berglund
Kustgatan 64
253 70 Helsingborg
042/261410
JM Byggnads-och Fastighets AB Per Kullman
Box 21
221 00 Lund
046/300000
Skanska AB Kjell-Åke Persson
Box 830
251 08 Helsingborg 
042/139000
HUVUDENTREPRENÖR
SIAB— BYGGEN AB Jan-Erik Glebe
Box 22090
250 22 Helsingborg 
042/170300
ARKITEKT JM Byggnads Fastighets AB Hans Berglind
och
Arkitektlaget Börje Carlén,
Lars Jongård, Jan Tellving AB 
Östra Vallgatan 20 
252 37 Helsingborg 
042/120520
KONSTRUKTÖR:
Åkermans ingenjörsbyrå AB 
S:t Clemens gata 45 
252 34 Helsingborg 
042/120010
UPPFÖLJNING
Docent Bengt Hansson 
Avd Byggproduktionsteknik 
Box 118 
221 00 LUND
BILAGA 2 57
NORDVÄSTRA SKÅNES BYGGFÖRENING Arb.nr 7482
Kv. Domaren 1983.09.09
Helsingborgs kommun
Utredning betr. val av 
uppvärmningssystem för 
24 st parhus inom rubr
Örestads VVS-byrå AB Bilagor : 1 t.o.m. 4
Upplandsgatan 16 Privatekonomi
214 29 Malmö
Tel. 040-804 30
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Inledning för förutsättningar
I samband med temat "Bygg Sverige ur krisen" har Nordvästra Skånes 
Byggförening givits tillfälle att inom Kv. Domaren uppföra 24 st 
parhus i akt och mening att nedbringa såväl uppförande som drifts­
kostnader .
Förutsättningen är vidare att byggnationen ej är bunden till "Svensk 
Byggnorm" utan Föreningen har full frihet att utveckla egna inten­
tioner för att nedbringa kostnaderna samt åstadkomma ett resultat 
som den anser vara fullgott eller kanske t.o.m. överlägset i för­
hållande till normen.
Under projektets gång har undertecknad blivit engagerad såsom sak­
kunnig i VVS-frågor för att bedöma olika utförandeformer av VVS- 
anläggningar etc.
Denna utredning är utförd på uppdrag av 
Nordvästra Skånes Byggförening 
Kontaktmän :
Per Kullman, JM Byggnads och Fastighets AB, Lund
Nils-Göran Bengtsson, Göran Bengtssons Byggnads AB, Helsingborg
Angivna anläggningskostnader får icke betraktas som absoluta utan 
det viktiga är förhållandet mellan alternativen.
Beräkningen baserar sig på kostnadsläget den 1 aug. 1983 och är 
exkl. moms.
Byggnadsarbeten ingår inte i kostnadsberäkningen.
Anläggningsdelar t.ex. sanitära installationer som är gemensamma 
för de olika alternativen ingår inte i kosntadsberäkningen.
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Tekniska förutsättningar
Preliminära avgifter för el-anslutning etc. har erhållits av 
Helsingborgs energiverk.
Priserna blir gällande under 1984 i Helsingborg.
Utf. 1 - Elvärme = 18.750 kWh
Ansl.avgift = 3000 kr
Fast avgift = 500 kr - 16A
Förbr.avgift - 21,0 öre/kWh +5,2 öre skatt
Utf. 2 - Elvärme 
Helt lika utf. 1.
Utf. 3 - Fjärrvärme
Ansl.avgift - 10.700 kr/st
Fast avgift = 350 + (60 * ansl.effekt) + index ca 56 %
Förbr.avgift = 17,3 öre/kWh (lägsta deb. förbrukning/år 12000 kWh)
El - Hushåll
Ansl.avgift = 3000 kr
Fast avgift - 500 kr - 16 A
Förbr.avgift = 21,0 öre + 5,2 öre skatt
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Ut förandealternativ
De olika alternativ som jämförts är :
Utf. 1
El-uppvärmning med direktverkande el-radiatorer.
Varmvattenberedning med el-beredare kombinerad med värmepump för 
kylning av frånluft och delvis uppvärmning av tilluft. 
Frånluftssystem, förvärmning från ovan upptagen värmepump.
El-mätning i varje hus.
Utf. 2
El-uppvärmning med vattenburet system s.k. mjukvärme från värme­
pump kombinerad för varmvattenberedning och radiator för kylning 
på frånluften.
Frånluftssystem.
El-mätning i varje hus.
Utf. 3
Fjärrvärmeuppvärmning med vattenburet system från fjärrvärmeväxla] 
placerad i resp. hus med varmvattenberedning för resp. hus.
Till- och frånluftssystem med värmeåt ervinning via rekuperativ 
värmeväxlare.
El-mätning i varje hus.
Värmemätning i varje hus. (Totalmätning)
Utf.
Helt lika utf. 3.
Separat anslutning av alla husen till kraftvärmeverkets ledningar 
2-rör i mark, primärväxlare i resp. hus.
Rör och kabelfördelning
Utomhus i marken förlagda kulvertar och el är Helsingborgs Energi­
verks egendom liksom erforderligt underhåll av dessa etc.
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Investeringskostnader
Anslutningsavgift
Utf. 1
72.000:-
Utf. 2
72.000:-
Utf. 3
328.800:-
Utf. *4
328.800:-
Kulvertkostnad 0 0 0 0
Installationskostnad 5*40.000:- 8*40.000 : - 816.000:- 816.000:-
S:a investeringskostn. 612.000:- 912.000:- 1.1*4*4.800 :- 1OOCO-=r-=ri—ii—i
S:a investeringskostn./hus 25-50.0:- 38.000:- *47.700:- *47.700:-
Driftskostnader - inkl. hushållsel
Utf. 1 Utf. 2 Utf. 3 Utf. *4
Kulvert förluster 0 0 0 0
Energiförbrukning 81.168:- 88.8*48:- 105.168:- 125.832 : -
Service 10.800:- 1*4 .*400 :- 1*4 . *400 :- 1*4 .*400 :-
Underhåll 12.000:- 21.600:- 21.600:- 21.600:-
S:a driftskostnader 103-968:- 12*4.8*48:- 1*41.168:- 161.832:-
S:a driftskostnader/hus *4.332:- 5-202:- 5.882:- 6.7*43:-
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Byggnadstekniska förutsättningar
Primär bruksarea 
Byggnadsarea 
Fönsterprocent 
Husvolym
Ventilerad volym
= 118 m2 
= 82 m2 
= 9 %
- 267 m3 
= 226 m3
Utf. 1-
Transmissionsförluster
Tak 93,00 CO1—1OIIX
Vägg 96,00 COC\J0IIX
Golv 77,00 C"C\J0II
Fönster 10,60 k = 1,5
Dörr 3,70 O1—1IIM
16,7^
26,88
20,79
15,90 Treglas - Cappafloat 
3,70
84,01
Årsmedeltemperatur +8°C 
Antal gradtimmar 93000°Ch
Transmissionsförlust = 84,01 ' 93 = 7812 kWh/år
Vent ilat ionsförlust = 226 • 0,5 • 0,33 • 12 - 8760 = 3920
Tillkommer :
Hushållsel 5000 kWh/år varav 80% tillgodogöres som värme
Varmvatten 4000 tt tt 20%
Personvärme 800 tt tt 100%
Fläktförlust 400 tt tt 0%
Solvärme 2600 11 tt 60%
tt tt Tt
It tl »I
II tt tt
Total energiförbrukning exkl. hushållsel 
Transmission 7812 kWh/år 
Ventilation 3920 "
Fläktar 400 "
Varmvatten 4000 "
16132 kWh/år
Avgår 7160 "
Besparing VP 3100 "
Återstår 5872 kWh/år = 50 kWh/m2 • år
kWh/år
4000 kWh/år 
800 "
800
1560 "
7160 kWh/år
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Totalt energibehov inkl. hushållsel 
5872 + 5000 = 10872 'V 11000 kWh/år
Energikostnad
EI-I6A enkeltariff 500:- + 11.000 • 0,262 
Service + underhåll ^50 + 500:-
3-382:-
950:-
^ • 332 : -
Installationskostnad
El-värme 8.000
Värmepump + kanaler + montage 14.5 0 0
Anslutningskostnad 3-000
Totalt 25.5OO
Anslutningseffekt 
El-radiatorer ^,5“5,0 kW
Värmepump + fläkt 0,75 kW
Utf. 2
Hus lika utf. 1 med el-uppvärmning med vattenburet system s.k. 
mjukvärme från värmepump kombinerad för varmvattenberedning och 
radiatorer för kyling på frånluften.
Totala energiförluster exkl. hushållsel 
enligt utf. 1 I6.I32 kWh
Avgår enligt utf. 1 -7.I6O "
Besparing VP “3-100 "
Spill
Cirk.-pump 
Återstår
+750 "
+ 600 "---- 27.222 kWh = 61 kWh/m • år
Totalt energibehov inkl. hushållsel 12222 kWh/år
Energikostnad 
S + U
3.702:-
I.5OO:- 
5.202:-
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Installationskostnad
Vattenburen värme 13-000 
Värmepump + frånluft 22.000 
Anslutningskostnad 3-000
Totalt 38.000
Ansluten effekt 
Värmepump + fläkt 
El-panna
0,75 kW 
5 j0 kW
Utf. 3
Hus lika utf. 1 med fjärrvärme med vattenburet system från fjärr­
värmeväxlare placerad i resp. hus med varmvattenberedning för 
resp. hus.
Frånluftssystem med till och frånluft med rekuperativ värmeväxlare.
Total energiförbrukning exkl. hushållsel 
enligt utf. 1 16132 kWh
Avgår enligt utf. 1 -7I6O kWh
Besparing WX -2700 kWh
Spill +750 kWh
2Återstår 7022 kWh = 60 kWh/m • ar
Totalt energibehov inkl. hushållsel 12022 kWh.
Energikostnad
Fjärrvärme, fast avgift 7 kW - (350+60‘7) • 1>56 = 1.200:- 
Energipris 17,3 öre/kWh
El 16A Fast avgift = 500:-/år 
Energipris 26,2 öre/kWh
1200 + 7022 • 17,3 + 500 + 5600 • 0,262 = 4.382:-
S + U 1.500:-
5.882:-
6 5
Inst allationskostnad
Vattenburen värme 13-000 -
Ventilation 9.000 -
Fj ärrvärmeväxlare 12.000 -
Anslutningsavgift Fj v 10.700 -
II El 3.000 -
47.700 -
Ansluten effekt 
Fjärrvärme - 0,075 kW
Ventilation = 0,100 kW
Utf. 4
Helt lika utf. 3 men en lägsta förbrukningsdebitering av 
12000 kWh för fjärrvärme.
Energikostnad :
1200 + 12000 17,3 + 5000 + 5600 0,262 - 5-243:-
S + U 1.500:-
6.743:-
U
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Förutsättning för lönsamhetsberäkning
Inflation 6 %.
Real prisökning el 1? och fjärrvärme 1? .
100? statliga lån med låneränta 13? och lånetid 30 år. 
Marginalskatteeffekt 50?.
Ränta för nuvärdesberäkning 8?.
Beräkningst id 10 år.
Sammanf attning
Med tanke på installationskostnader, områdets låga värmetäthet m.m. 
föreslår vi att utf. 1 kommer till utförande.
Malmö den 9 september 1983 
Grestads WS-byrå AB
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Fastighetsbeteckning Fastighetens adress
Kv. Domaren, Helsingborg
Föreslagen åtgärd
utf. i
NUVARANDE ENERGIBEHOV
Nettoenergi verkligBruttoenergi
3872 kwh/år
Årsverkn.grad
NUVARANDE ENERGIKOSTNAD
Energikostnad i dag
2753 kr/år
ENERGIKOSTNAD EFTER ÅTGÄRD
Besparing
0
Energikostnad 
efter åtgärd
__
FINANSIERING
Energilån Länetid
)—
25-500 kr 30 år
FÖRÄNDRING I ÅRLIGT 
KAPITALFLÖDE
13
TL Banklån Länetid
0 kr år
t Marginalskatt Beräkn.tid
50 % 10 år
Ränta
Ar
-1882 kr
År
6 -1902 kr
2
-1885
kr 7
-1907
kr
3
-1889
kr 8
-1912
kr
4 -1893 kr 9
-1918
kr
5 -1897 kr 10 -1924 kr
20 kr
«
Beräkning utförd den: 
Av:
Adress. Total nominell -| q -19015 Nuvärde av -12739besparing på år besparing
Tel: kr kr
OBS. Olika regler gäller för energilån
Flerbostadshus (Fh) och Småhus (Sm)
Beräkningarna på blanketten grundas på av fastig 
hetsägaren lämnade uppgifter och gäller endast 
under dessa givna förutsättningar
69
Formler
Nuvarande energibehov
B -Oljeförbrukning m3/år
Q2 - Bruttoenergi kWh/år B: 10.000 = Q2
? -Årsmedelsverkningsgrad % x 0,01
O X II pQ, -Nettoenergi,verklig kWh/år
V -Bostadsyta m2
Qv -Nettoenergi, verklig Q,:Y kWh/m2 år
Q, - Nettoenergi enligt mall kWh/m2 år
Py - Besparingsmöjligheter (Qv - Q,):? kWh/m2 år
P -BesparingsmöjligheterPyxY kWh/år
Energipriser nuvarande system 
bo -Oljepris kr/m3 Energikostnad idag
b, -Olje eller elpris Kr/kWh Q2 x b, + U, kr/år
c, -Höjningper år % x 0,01
u, -Underhållskostnad Kr/år
f - Inflation % x 0,01
Alternativ eller kompletterande system 
-Mndel av nettoenergi som ersättes Besparing:
att. sparas % x 0,01 Q2 x b, + U, - (Q2 - Q3) x b, + Q4 x b
?2 - Verkningsgrad på ersatt energi % x 0,01
Q3 - Sparad brutto energi kWh/år
—Tillförd energi, andel av nettobesp. % x 0,01
?3 -Verkningsgrad på tillförd energi % x 0,01
Q4 -Tillfördbruttoenergi kWh/år •
b2 -Pris på tillförd energi kr/kWh
Cj -Årligprishöjning % x0,01 Energikostnad efter åtgärd:
u2 - Förändring i underhållskostnad kr/år (Q2 - Q3) x b, + Q4 x b2 + U, +■ U2 kr
L, -Låneunderlag, annuitetslån kr
n, -Lånetid annuitetslån år a - annuitetsfaktor = r0:(1-(1+r0)'n)
r0 - Beslutad ränta för annuitetslån 8x0,01
r, -Nominell ränta annuitetslån % x 0,01 A, - annuitet = a x L, kr/år
L2 - Banklån n.ed rak amortering kr
n2 -Lånetidamorteringslån år
r2 -Nominell ränta amorteringslån % x0,01 a2 - amortering = L2:n2 kr/år
s -Marginalskatt % x 0,01
N3 -Antal år för beräkning år
r3 -Räntaförberäkningsvärde % x 0,01
Årligt kapitalflöde = Årlig besparing - Kapitalkostnad med hänsyn tagen även till inflation och prishöjningar. 
K, - Kapitalflöde år 1 kr
K, =03x0, x(1 + c,)-Q4xt>2X(1 + C2) - U, ,2(1 + 0 “ (A,-s x L, x r,) -(A2 + L2 x r2 - s x l2 x r2) 
Kapitalflöde år 2 etc beräknas på motsvarande sätt med höjning av bränslepriser m.m. 
samt ändring av kapitalkostnad.
Nuvärde av kapitalflöde x t :(1 + r3)n
OBS Vid användning av program för (Fh) är kalkylatorn 
programmerad för att räkna enligt de villkor som gäller för 
energilån med garanterad ränta.
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70 Privatekonomi
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress
Kv. Domaren, Helsingborg
Föreslagen åtgärd
Utf. II jämfört med utf. 1
NUVARANDE ENERGIBEHOV
Bruttoenergi
5872 kwh/år
Årsverkn.grad Nettoenergi verklig
NUVARANDE ENERGIKOSTNAD
Prishöjning
Inflation
0,307 kr/kwh
Underhåll Energikostnad i dag
2753 kr/år
ENERGIKOSTNAD EFTER ÅTGÄRD
Besparing
-928 kr,år
Energikostnad 
efter åtgärd
3681 kr/år
FINANSIERING
Ranta
Ranta
Länetid RäntaBanklån
LanetidEnergilån
12.500
Marginalskatt Beräkn.tid
FÖRÄNDRING I ÅRLIGT 
KAPITALFLÖDE
-1910 kr 6 -2280 kr
-1975 kr 7 -2369 kr
-2 OM kr 8 -2464 kr
-2118 kr 9
-2565
kr
-2196 kr 10 -2672 kr
20 kr
Beräkning utförd den:
Av:
Adress: Total nominell
-22598 -14810besparing på 10 år besparing
Tel: kr kr
OBS. Olika regler gäller för energilån
Flerbostadshus (Fh) och Småhus (Sm)
Beräkningarna på blanketten grundas på av fastig­
hetsägaren lämnade uppgifter och gäller endast 
under dessa givna förutsättningar
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NUVARANDE ENERGIBEHOV
NUVARANDE ENERGIKOSTNAD
ENERGIKOSTNAD EFTER ÅTGÄRD
Energikostnad dag
2753 kr/år
Besparing
-1392 kr/år
Energikostnad 
efter algard
4143 kr/år
FINANSIERING
©-
Energilån Länetid Ranta
22200 kr 30 i, 13
FÖRÄNDRING I ÅRLIGT 
KAPITALFLÖDE
Banklån Lånetid Ränta
0 kr år %i}
Marginalskatt Beräkn.tid Ränta
50 % 10 år 8 %
Ar
-3123 kr
Är
6 -3700 kr
2 -3224 kr 7 -3839 kr
3
-3331
kr 8
-3988
kr
4
-3446
kr 9 -4147 kr
5 -3569 kr 10 -4317 kr
20 kr
Beräkning utförd den.
Av:
Adress Total nominell Nuvärde av
besparing på 1 0 år -36688 besparing -24065
Tel kr kr
OBS. Olika regler gäller för energilån
Flerbostadshus (Fh) och Småhus (Sm)
Beräkningarna på blanketten grundas på av fastig 
hetsägaren lämnade uppgifter och gäller endast 
under dessa givna förutsättningar
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Fastighetsbetecknmg Fastighetens adress
Kv. Domaren, Helsingborg
Föreslagen åtgärd
Alt. IV jämfört med utf. 1
NUVARANDE ENERGIBEHOV
NUVARANDE ENERGIKOSTNAD
ENERGIKOSTNAD EFTER ÅTGÄRD
(B)“
Nettobesp. andel
100 o
Verk n. grad 
besp.energi
100
Bruttobesp.
5872 kwh;år&
f Tillförd energi andel av nettobesp.
oc
T Pris Prishöjning Förändratunderhåll
C > 1 5 kfkwh 7' %/ar 55P kr;år
Energikostnad i dag 
2753 kr/år
Verkn.grad
Tillförd energi
Tillförd energi 
Brutto
Besparing
100 % 12 0 00 kwh/är
~r
-3727 kr är
Energikostnad 
etter åtgärd
6480
FINANSIERING
(D-
Energnan Lanetid Ränta
22200
kr
30 ,
är
13
,
FÖRÄNDR1NG I ÅRLIGT 
KAPITALFLÖDE
Banklån Länetid Ränta
0 kr år &
f Marginalskatt
50 %
Beräkn tid
10
är
1 -5621 kr
År
6 -7204 kr
2
-5897
kr 7
-7589
kr
3
-6192 kr 8 -8001 kr
4 -6507 kr 9 -8440 kr
5
-684 4
kr 10
-8910
kr
20 kr
Beräkning utförd den.
Av:
Adress:
Tel
Total nominell -, 
besparing på ^ år
-71210 k,
Nuvärde av 
besparing
-46260 kr
OBS Olika regler gäller for energilån
Fierbostadshus (Fh) och Småhus (Sm)
Beräkningarna på blanketten grundas på av fastig­
hetsägaren lämnade uppgifter och gäller endast 
under dessa givna förutsättningar
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